

## Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

### Informace o zápisu:

ID smlouvy:	14445859
ID verze:	15507519
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	15.02.2021 18:01:11
Zveřejňující subjekt:	Městská část Praha-Čakovice (3pybpw9)
ID návazné smlouvy:	14194183
Email pro zaslání potvrzení:	registr.smluv@obis.cz

### Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - ČAKOVICE
IČO:	00231291
Datová schránka:	3pybpw9
Adresa:	Praha-Čakovice, NÁM. 25.BŘEZNA 121, 19600
Útvar / Odbor / Org. složka:	OBHSB

### Smlouva:

Předmět smlouvy:	Posunutí termínu s ohledem na realizaci stavby.
Datum uzavření:	15.02.2021
Číslo smlouvy / č. jednací:	Dodatek č.1 k 395/2020
Podpisující osoba:	Ing. Jiří Vintiška
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

### Smluvní strany:

Název:	ARCHIDE CZ s.r.o.
IČO:	27407454
Datová schránka:	
Adresa:	Praha 11, Hvoždanská 2053/3, 14800
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Přílohy:

1-Text dodatku (veřejná kopie)(veřejná kopie)[CES].pdf

121.81 kB, 15.02.2021 18:02:33

47e761e16db1075334d02cd62bed1f2a53e38f9aa1393998e4403017329ce013

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/15507519>