

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	15003683
ID verze:	16147571
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	07.04.2021 14:37:36
Zveřejňující subjekt:	Město Uherské Hradiště (ef2b3c5)
ID návazné smlouvy:	13795513
Email pro zaslání potvrzení:	

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Město Uherské Hradiště
IČO:	00291471
Datová schránka:	ef2b3c5
Adresa:	Masarykovo náměstí č. p. 19, 68601 Uherské Hradiště 1
Útvar / Odbor / Org. složka:	Odbor investic
Plátce / příjemce:	Plátce

Smlouva:

Předmět smlouvy:	posunutí termínu zahájení a navýšení ceny díla z důvodu prováděných víceprací
Datum uzavření:	01.04.2021
Číslo smlouvy / č. jednací:	998/1S/2020/dodatek č. 1
Podepisující osoba:	Blaha Stanislav, Ing.
Hodnota bez DPH:	1 549 415,02 CZK
Hodnota vč. DPH:	1 874 792,17 CZK

Smluvní strany:

Název:	RYBÁRIK, s.r.o.
IČO:	25598643
Datová schránka:	urayj87
Adresa:	Hradištská č. p. 573, 68708 Buchlovice
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce

Přílohy:

2020_0998_OIN_dod.1_RS.pdf

1.94 MB, 07.04.2021 14:38:13

a33fbbbac181fb3516decbd518007483c78153666c24a65eca82774396442d9c

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/16147571>