

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	15048323
ID verze:	16196807
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	12.04.2021 10:01:10
Zveřejňující subjekt:	Městská část Praha-Čakovice (3pybpw9)
ID návazné smlouvy:	13972459
Email pro zaslání potvrzení:	registr.smluv@obis.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - ČAKOVICE
IČO:	00231291
Datová schránka:	3pybpw9
Adresa:	Praha-Čakovice, NÁM. 25.BŘEZNA 121, 19600
Útvar / Odbor / Org. složka:	OŽPaMp

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 369/2020 - vícepráce, méněpráce, změna termínu realizace
Datum uzavření:	31.03.2021
Číslo smlouvy / č. jednací:	Dodatek č.1 k 369/2020
Podepisující osoba:	Ing. Jiří Vintiška
Hodnota bez DPH:	1 286 647,00 CZK
Hodnota vč. DPH:	1 556 843,00 CZK

Smluvní strany:

Název:	MV BAU, s.r.o.
IČO:	02376351
Datová schránka:	fkv6a96
Adresa:	Praha 10, Počernická 3104/27, 10000
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Přílohy:

1-Text dodatku (veřejná kopie)(veřejná kopie)[CES].pdf

204.01 kB, 12.04.2021 10:02:29

230b8d672be5458ce782a0236424c5a71e56f7102a61e0a61e07278d2150e580

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/16196807>