

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	15239099
ID verze:	16408583
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	28.04.2021 12:11:20
Zveřejňující subjekt:	HLAVNÍ MĚSTO PRAHA (48ia97h)
ID návazné smlouvy:	13098900
Email pro zaslání potvrzení:	registrsmluv@praha.eu

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Hlavní město Praha
IČO:	00064581
Datová schránka:	48ia97h
Adresa:	Praha 1, Mariánské nám. 2, 11001
Útvar / Odbor / Org. složka:	INV

Smlouva:

Předmět smlouvy:	smlouva o dílo § 2586 a násl. NOZ: Dodatečné stavební práce (vícepráce a méněpráce); změny lhůty pro dokončení
Datum uzavření:	22.04.2021
Číslo smlouvy / č. jednací:	Dodatek č.1 k DIL/21/04/006888/2020
Podepisující osoba:	Ing. Ivo Freimann
Hodnota bez DPH:	630 992,00 CZK
Hodnota vč. DPH:	763 500,00 CZK

Smluvní strany:

Název:	CETUS PLUS, a.s.
IČO:	26419823
Datová schránka:	
Adresa:	Praha, Plzeňská 183/181, 15000
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Přílohy:

Dodatek č.1 k DIL_21_04_006888_2020-Text dodatku (veřejná kopie)(veřejná kopie)[CES].pdf

1.82 MB, 28.04.2021 12:12:42

93ec6aaf05c8c566616c4638377ffd44624fef6cd079b9bd8f33fe0d02a46131

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/16408583>