

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	15261655
ID verze:	16433211
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	29.04.2021 16:01:17
Zveřejňující subjekt:	Městská část Praha-Čakovice (3pybpw9)
ID návazné smlouvy:	14013703
Email pro zaslání potvrzení:	registr.smluv@obis.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - ČAKOVICE
IČO:	00231291
Datová schránka:	3pybpw9
Adresa:	Praha-Čakovice, NÁM. 25.BŘEZNA 121, 19600
Útvar / Odbor / Org. složka:	OBHSB

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Změna termínu dokončení díla
Datum uzavření:	29.04.2021
Číslo smlouvy / č. jednací:	Dodatek č.2 k 375/2020
Podpisující osoba:	Ing. Jiří Vintiška
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	ACG-Real s.r.o.
IČO:	27094359
Datová schránka:	pz9nrzr
Adresa:	Praha 3, Velehradská 1735/28, 13000
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Přílohy:

2-Příloha k dodatku (veřejná kopie)(veřejná kopie)[CES].pdf

44.96 kB, 29.04.2021 16:02:10

9c001586e5722eefa2172127551230eb8f5e2bf4cf7226a9aceefc0e9cee9c3d

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/16433211>