

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	15348395
ID verze:	16526123
Číslo verze:	2
Datum a čas zveřejnění:	07.05.2021 15:41:19
Zveřejňující subjekt:	Římskokatolická farnost - arciděkanství Kutná Hora (w2nhuj7)
ID návazné smlouvy:	13960291
Email pro zaslání potvrzení:	anna.zarubova@khfarnost.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Římskokatolická farnost - arciděkanství Kutná Hora
IČO:	46403523
Datová schránka:	w2nhuj7
Adresa:	Jakubská 1, 28401 Kutná Hora, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č.3 ze dne 12.4.2021 ke Smlouvě ze dne 12.4.2019 k projektu Obnova kostela sv. Jakuba v Kutné Hoře, exteriéru trojlodí, presbytáře, interiéru věží a dalších souvisejících dodávek
Datum uzavření:	12.04.2021
Číslo smlouvy / č. jednací:	
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	78 468 332,56 CZK
Hodnota vč. DPH:	94 946 682,40 CZK

Smluvní strany:

Název:	Římskokatolická farnost - arciděkanství Kutná Hora
IČO:	46403523
Datová schránka:	w2nhuj7
Adresa:	Jakubská 1, Kutná Hora-Vnitřní Město, 28401, Kutná Hora
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Plátce
Právní forma	Právnícká osoba
Název:	AVERS, spol. s r.o.
IČO:	41190840
Datová schránka:	reszr2k
Adresa:	Michelská 240/49, Michle, 14100, Praha 4
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce

Přílohy:

DODATEK 3.pdf

12.09 MB, 07.05.2021 15:30:54

69455183abbb927308987bd30e682dde36caaa85a738db36bf59f61f8710695e

ZL c 3-sv Jakub KH_Změna rozsahu ZAV a odpovídajících zemních prací.pdf

339.56 kB, 07.05.2021 15:30:55

e56518082ba00015793481c4b6ee15e90167fc221d080886bebb5638d21d36b4

ZL c 3-sv Jakub KH_Změna rozsahu ZAV a odpovídajících zemních prací-položkový rozpočet.pdf

435.2 kB, 07.05.2021 15:30:56

723c8cc9bf35890488d1343f6400119647a9d54e9b6233d5d85b3914aa9af5a2

ZL c 3-sv Jakub KH_Změna rozsahu ZAV a odpovídajících zemních prací-odborné vyjádření f. Labrys o.p.s..pdf

234.81 kB, 07.05.2021 15:30:56

883750c51c58c3d9a3f892628bed302e5132a88c674cf68d5ac9cf30326c6512

ZL c 8-sv Jakub KH_Podchycení klenby-havarijní stav.pdf

345.14 kB, 07.05.2021 15:30:56

b81f10dc688bbe867737f34a0677eb403b46640811416f68c411089f173e6f19

ZL c 8-sv Jakub KH_Podchycení klenby-havarijní stav-položkový rozpočet.pdf

379.91 kB, 07.05.2021 15:30:56

d147fcda8f404f09732e60ca244efd0cb25059d05b983dd0d10154dfc1e83a7b

ZL c 8-sv Jakub KH_Podchycení klenby-havarijní stav-průvodní zpráva.pdf

441.56 kB, 07.05.2021 15:30:56

69a08726c732cfc044e7e6d74bd6474187075944f5b89c2c3f2b0e2abb787c03

ZL c 8-sv Jakub KH_Podchycení klenby-havarijní stav-Restaurátorská zpráva.pdf

789.24 kB, 07.05.2021 15:41:42

4c84043d6ea589b0d207e422ac7f4a3fde445029a45463dff0d4679980f29c84

ZL c 8-sv Jakub KH_Podchycení klenby-havarijní stav-Statické posouzení lešení.pdf

1.88 MB, 07.05.2021 15:41:42

da0ae306c1b126facac9b2522199ad0dba1eeb888ccc29815810790ba901027a

ZL c 8-sv Jakub KH_Podchycení klenby-havarijní stav-Technologický postup zednických a kamenických prací.pdf

145.31 kB, 07.05.2021 15:41:42

9a2c92081ac8d2559141d8866cae01361b56d1174660eab1283327e9e46b199c

ZL c 8-sv Jakub KH_Podchycení klenby-havarijní stav-závazné stanovisko.pdf

2.51 MB, 07.05.2021 15:41:42

28009363841645abedf5f37e7f601eccc635e415e2df0b45989a871198920096

ZL c 8-sv Jakub KH_Podchycení klenby-havarijní stav-Zpráva k projektu_PM-07.pdf

655.67 kB, 07.05.2021 15:41:43

c14abad6d99cfed075148975963f8f83088109ba8095ab4d31c17163f123be22

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/16526123>