

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	15850319
ID verze:	17059159
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	29.06.2021 13:45:35
Zveřejňující subjekt:	Úřad práce ČR - krajská pobočka v Karlových Varech - kontaktní pracoviště Karlovy Vary (Ú (xgmzpcw)
ID návazné smlouvy:	11795124
Email pro zaslání potvrzení:	

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Úřad práce ČR - krajská pobočka v Karlových Varech - kontaktní pracoviště Karlovy Vary (Úřad práce České republiky)
IČO:	72496991
Datová schránka:	xgmzpcw
Adresa:	Závodní 385/98, 36006 Karlovy Vary, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Předmětem tohoto dodatku je změna termínu dokončení díla z důvodu nutnosti provedení stavebních dodatečných prací a ve Změnových listech č. 1, č. 3 až č. 7, dále č. 9 až č. 12 úpravy chybných odkazů na příslušné ustanovení zákona č. 134/2016 Sb.
Datum uzavření:	29.06.2021
Číslo smlouvy / č. jednací:	UPCR/SML/KV/2020/00036-3
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název: ISSO - Inženýrské stavby Sokolov, s. r. o. (IČO: 18248675)

IČO: 18248675

Datová schránka:

Adresa: Pohraniční stráž 255, 35703 Svatava Svatava

Útvar / Odbor / Org. složka:

Přílohy:

Dodatek č.3-ISSO s.r.o. - RS.pdf

676.55 kB, 29.06.2021 13:46:52

79777410a6d03f0b9e0f9b89c3c8f2864bfb27f2976bd2bf36aa7d46608631e3

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/17059159>