

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	15984507
ID verze:	17201175
Číslo verze:	3
Datum a čas zveřejnění:	15.07.2021 17:32:08
Zveřejňující subjekt:	Ředitelství vodních cest ČR (ndn5skh)
ID návazné smlouvy:	14020159
Email pro zaslání potvrzení:	machacikova@rvccr.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Ředitelství vodních cest ČR
IČO:	67981801
Datová schránka:	ndn5skh
Adresa:	nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 11000 Praha 1, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č. 1 a Změnový list č. 8 - změna doby pro dokončení a doby pro uvedení do provozu
Datum uzavření:	14.07.2021
Číslo smlouvy / č. jednací:	S/ŘVC/118/R/SoD/2020
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o.
IČO:	45538093
Datová schránka:	r3jhi9a
Adresa:	Kunětická 2679, Cihelna, 53009, Pardubice
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Právní forma	Právnícká osoba

Přílohy:

S_118_20_D1_Redacted_Redacted.pdf

406.06 kB, 15.07.2021 17:30:43

8a0a9439e73a31ca4a2d2259fdec0b89f8c0e5e7027b1eaf2431ebc14d17df94

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/17201175>