

## Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

### Informace o zápisu:

ID smlouvy:	15988539
ID verze:	17205443
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	16.07.2021 09:59:29
Zveřejňující subjekt:	Ředitelství vodních cest ČR (ndn5skh)
ID návazné smlouvy:	7345263
Email pro zaslání potvrzení:	machacikova@rvccr.cz

### Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Ředitelství vodních cest ČR
IČO:	67981801
Datová schránka:	ndn5skh
Adresa:	nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 11000 Praha 1, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

### Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dohoda podle pod-článku 3.5 - Úprava ohlaví PK Hořín - Zhotovitel stavby, prodloužení termínu pro splnění milníku č. 4, a prodloužení doby pro uvedení stavby do provozu a dokončení díla
Datum uzavření:	23.06.2021
Číslo smlouvy / č. jednací:	S/ŘVC/134/R/SoD/2017
Podpisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	Metrostav a.s.
IČO:	00014915
Datová schránka:	bnpcf46
Adresa:	Koželužská 2450/4, Libeň, 18000, Praha 8
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Právní forma	Právnícká osoba

Přílohy:

S\_134\_17\_Dohoda\_3\_Redacted.pdf

8.44 MB, 16.07.2021 09:59:57

2359d8ad165f63d3e8d0fb73c8c5a17233dda48237aaa19520debfcc9a13cf51

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/17205443>