

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	16016871
ID verze:	17235575
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	20.07.2021 12:56:43
Zveřejňující subjekt:	Generální ředitelství cel (7puaa4c)
ID návazné smlouvy:	15549915
Email pro zaslání potvrzení:	herstikova@cs.mfcr.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Generální ředitelství cel
IČO:	71214011
Datová schránka:	7puaa4c
Adresa:	Budějovická 1387/7, 14000 Praha 4, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Změna termínu dokončení díla a to z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, kdy dílo nebylo možné dílo dokončit v termínu stanoveném v čl. III. Odst.3.2 ve smlouvě o dílo č. SOD 21/600/0245 ze dne 27.5.2021.Dokončení 6.8.2021. (AVISme 2021000909)
Datum uzavření:	20.07.2021
Číslo smlouvy / č. jednací:	SML:21/600/0245/01R
Podpisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název: Ing. Jan Zelenka
IČO: 72751762
Datová schránka: st8vw2d
Adresa: Masarykova 629/335a, 40001 Ústí nad Labem
Útvar / Odbor / Org. složka:

Přílohy:

zz_Dokument 2 k _Smlouva - č. 21600024501_RS.pdf
1.12 MB, 20.07.2021 12:58:01
2130298c54bdf1be7b04a9f71fbf8c2124a1d662ffc453a68f763b4452cb4010

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/17235575>