

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	16031447
ID verze:	17251211
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	21.07.2021 14:43:22
Zveřejňující subjekt:	Ředitelství vodních cest ČR (ndn5skh)
ID návazné smlouvy:	15109671
Email pro zaslání potvrzení:	machacikova@rvccr.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Ředitelství vodních cest ČR
IČO:	67981801
Datová schránka:	ndn5skh
Adresa:	nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 11000 Praha 1, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č. 2 smlouvy o dílo - změna dílčích termínů plnění
Datum uzavření:	21.07.2021
Číslo smlouvy / č. jednací:	S/ŘVC/153/P/SoD/2020
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	Sweco Hydroprojekt a.s.
IČO:	26475081
Datová schránka:	i2cegr3
Adresa:	Táborská 940/31, Nusle, 14000, Praha 4
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Právní forma	Právnícká osoba

Přílohy:

S_153_20_D2_Redacted.pdf

139.44 kB, 21.07.2021 14:44:07

a687d06b687f002e2809481bf361cbc80698017af6c3a80f23e4f68ab2b9b95f

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/17251211>