

## Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

### Informace o zápisu:

ID smlouvy:	16083551
ID verze:	17306979
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	28.07.2021 10:02:55
Zveřejňující subjekt:	Generální ředitelství cel (7puaa4c)
ID návazné smlouvy:	15086059
Email pro zaslání potvrzení:	herstikova@cs.mfcr.cz

### Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Generální ředitelství cel
IČO:	71214011
Datová schránka:	7puaa4c
Adresa:	Budějovická 1387/7, 14000 Praha 4, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

### Smlouva:

Předmět smlouvy:	dochází ke změně termínu dokončení díla a to z důvodu neprovedení horkovodní přípojky do technické místnosti(kotelny), bez které není možné dílo dokončit.Dokončeno nejpozději do 31.8.2021. (AVISme 2021000943)
Datum uzavření:	28.07.2021
Číslo smlouvy / č. jednací:	SML:21/600/0164/01R
Podpisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název: SYMONTA s.r.o.  
IČO: 26349043  
Datová schránka: qft5rxg  
Adresa: K Papírně 172/26, 31200 Plzeň  
Útvar / Odbor / Org. složka:

Přílohy:

zz\_Dokument 2 k \_Smlouva - č. 21600016401\_RS.pdf  
1.25 MB, 28.07.2021 10:03:53  
bcc73da5f79e8e6ef04782cb2ae23de7e413blac6dc8688356bba77785f97b81

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/17306979>