

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	16199575
ID verze:	17437367
Číslo verze:	7
Datum a čas zveřejnění:	11.08.2021 11:10:26
Zveřejňující subjekt:	Psychiatrická nemocnice Bohnice (vkthpk3)
ID návazné smlouvy:	
Email pro zaslání potvrzení:	tereza.jarolimova@bohnice.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Psychiatrická nemocnice Bohnice
IČO:	00064220
Datová schránka:	vkthpk3
Adresa:	Ústavní 91/7, 18100 Praha 8, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo
Datum uzavření:	11.08.2021
Číslo smlouvy / č. jednací:	2021/156
Podpisující osoba:	MUDr. Martin Hollý, MBA
Hodnota bez DPH:	161 776 913,02 CZK
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	KONSIT a.s.
IČO:	18630197
Datová schránka:	qxreht
Adresa:	Půlkruhová 786/20, Vokovice, 16000, Praha 6
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce
Právní forma	Právnícká osoba

Přílohy:

Dodatek_2_PNB_Stavba SO 02_07222021_final k podpisu.doc

62 kB, 11.08.2021 10:30:59

cf3f3649a5af21d3d6cc6c4a683a9ffbe83a3b032eaa2f496990870e1989ec55

6.ZL_13_Odpočet zpevněných ploch kolem objektu SO.01.pdf

4.11 MB, 11.08.2021 11:11:01

cdefe25ae76efd9d89aa4f83e83f17459b17039dfbaaae088604fb38a8c80f27

7.ZL_14_A_Změna systému EZS_odpočet.pdf

1.14 MB, 11.08.2021 11:11:02

2c5fb03b65749c4440f2d9b87487f3b9ad3a4991bd7dfd3b4681fedb18d63e19

8.ZL_14_B_Změna systému EZS_přípočet.pdf

1.1 MB, 11.08.2021 11:11:02

a63d31b21fcf076e92f26fef329a3f8144ad953eb8646415618d4525d6681264

10.ZL_16_Technická změna skladby pod komunikací.pdf

7.3 MB, 11.08.2021 11:11:11

8b02c3e6cb520ecce49bcb6ef75226751c66c48741fe06c1566939648cb47923

9.ZL_15_Technická změna skladby podlah.pdf

5.09 MB, 11.08.2021 11:11:13

caecaf8fece4c32d8cfc63687779619dc4e74272a34816568f523a5817a6634f

11.ZL_18_Odpočet lokalizačního systému.pdf

854.43 kB, 11.08.2021 11:11:13

c48ab2e424e2ba6bf65e49d20be15ed166ce27127817cab6530698cdb78fc2a7

12.ZL_19_A_Kácení stromů_odpočet.pdf

1.25 MB, 11.08.2021 11:11:13

b9af9467dcceaffe1a62e231efd86ea94a4f8ecdeb65184c122b4b894025bdd8

5.ZL_12_Stavební úpravy objektu SO_01.pdf

6.53 MB, 11.08.2021 11:11:14

a9c7deeb6a9f5207f7339f9353f7c0499ba077d0dfbf82102ce87f5944c8c6b0

17.ZL_23_A_Technická změna omítek.pdf

1.92 MB, 11.08.2021 11:11:15

de6c69486da892c034bdabf00f3136972433c48d86658e931d7c5123a779c452

18.ZL_23_B_Technická změna omítek.pdf

1.65 MB, 11.08.2021 11:11:15

2bb3a10cd8e075293a0bd2af51984695d48f044d7a70c4b6737297519df9dc64

19.ZL_24_Vytápění rozvodny medicinálních plynů.pdf

664.72 kB, 11.08.2021 11:11:16

e839e116cbfe7ab3bf364d4d31b7a5fa8fac34cd683f7aac5f43d946de3debd4

20.ZL_25_Odstranění starých objektů pod komunikací.pdf

897.3 kB, 11.08.2021 11:11:16

1e971ce9db23acf9bd0ecae2075dfb96d2a9fba70f9cf776c903a634fe96f5bd

21.ZL_26_Změna povrchové úpravy ocelových konstrukcí pergol.pdf

648.54 kB, 11.08.2021 11:11:16

81297b5020514067ada9c3b11b3936406b98835386bf30c174f8031a29e42a8c

22.ZL_27_Dodávka screenových rolet.pdf

4.23 MB, 11.08.2021 11:11:16

72176be4d0b37cd7692c82a15d8d02652298f22dd382993ea6f8f60ce7337108

13.ZL_19_B_Kácení stromů_přípočet.pdf

6.49 MB, 11.08.2021 11:11:17

906b91d9faf770fcbf77380b2098330f43892e709543273b808c7b4ccb556adb

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/17437367>