

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	16211343
ID verze:	17451651
Číslo verze:	2
Datum a čas zveřejnění:	12.08.2021 14:24:09
Zveřejňující subjekt:	Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (sp4j9ch)
ID návazné smlouvy:	14714711
Email pro zaslání potvrzení:	Dagmar.Kovacova@vscht.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
IČO:	60461373
Datová schránka:	sp4j9ch
Adresa:	Technická 1905/5, 16000 Praha 6, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo - změny v termínu a ceně
Datum uzavření:	10.08.2021
Číslo smlouvy / č. jednací:	2162995005
Podpisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	35 987 392,18 CZK
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	KONSIT a.s.,
IČO:	18630197
Datová schránka:	qxreht
Adresa:	Půlkruhová 786/20, 160 00 PRAHA 6, CZE
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce

Přílohy:

RS ZL11 dlažba schodiště.docx

333.81 kB, 12.08.2021 13:13:11

f2e193001513f2d043c97eb24a3456ade1957a2bc8c7ae45992c5dde8d0474f2

RS KONSIT_dodatek č. 1.docx

37.28 kB, 12.08.2021 13:13:11

fba21ad415529a74b8c2dc35f187f19ea26485b7ca3493cd827741a10fc0aa2b

RS ZL08 škrábání maleb rozpočet.pdf

683.26 kB, 12.08.2021 13:13:11

431a6fafcd07c0f231f32463fccd64cc5fda4ea3fa59a1f6cc7c026cd51cc778

RS ZL08 škrábání maleb.docx

333.74 kB, 12.08.2021 13:13:11

59fc8c02f74a129f5756035e9c783f0e4d1baf3351bb740a3b1a0d13712ddea4

RS ZL12 konstrukce pro VZT rozpočet.pdf

777.5 kB, 12.08.2021 13:13:11

264af60ef7ddef0151f7f39401e3081a51cf6430a1db90217f3c84c6f8c90a79

RS ZL11 dlažba schodiště rozpočet.pdf

666.88 kB, 12.08.2021 13:13:12

c8b51f43584a215e9295dfbdaf14b877c965b417b419fde05153fceed8a942b1

RS ZL10 vyplně otvoru rozpočet.pdf

672.92 kB, 12.08.2021 13:13:12

683f131f686cf0d199aec43e7852288cc203b71c74f8b41e5bc52cd08d0615f1

RS ZL09 doplnění el. ohrivace rozpočet.pdf

643.28 kB, 12.08.2021 13:13:12

ff90bcfec13066a1e670b94b3127b086d6df577df25013f5c281d0a0db948b27

RS ZL09 doplnění el ohříváče.docx

333.63 kB, 12.08.2021 13:13:12

66051aa070b8cd94aa19dee4d3bb7950376bfc7d4b44d10227264a639f5cfb29

RS ZL07 podhledy rozpočet.pdf

670.81 kB, 12.08.2021 13:13:12

69b5820ef009f84bd40a60baedfa16cdc56a3450763b6e3d5855db3659396565

RS ZL07 podhledy.docx

333.74 kB, 12.08.2021 13:13:12

42ecf4f4be0bb3fd0078771f24058d381b800485edd03fc99a2826a9bc6237d7

RS ZL06 výměna stoupaček rozpocet.pdf

942.72 kB, 12.08.2021 13:13:13

f1dddc433fd365a0098fd6d58aab10b213a2f31f799c8ff7b6882cce101c3be0

RS ZL06 výměna stoupaček.docx

334.85 kB, 12.08.2021 13:13:13

5d333bc1530b79bc27094e4054e334850490be9f59b58cca04ff9c004a1e1ba1

RS ZL05 podlahy rozpocet.pdf

695.9 kB, 12.08.2021 13:13:13

b7ce6fe0df6e180815a5927d9510efb91ddc7de6d5c0e8cf8d506fd445ec47e4

RS ZL05 podlahy.docx

334.04 kB, 12.08.2021 13:13:13

33e2123c464977e9ea254d05d8c1b21254e14886048195d2fec1cbb4e710d76a

RS ZL04 releove moduly rozpocet.pdf

644.41 kB, 12.08.2021 13:13:13

31344821f786da6ecafe9958f2eff479ee0ceeed0b017438d25df1be160fbb5b

RS ZL04 reléové moduly.docx

333.51 kB, 12.08.2021 13:13:13

b4a2223d6094c034e126235d3023b1df385d558025e611c16fbf667a8672d188

RS ZL03 VZT po revizi projektu 19_5_2021 rozpocet.pdf

632.9 kB, 12.08.2021 13:13:14

73ca9ab9742197a5465b801e8e7ce411a32dd5b5d7ffa7ba8c97a6d365128aae

RS ZL03 VZT po revizi projektu 19_5_2021 .docx

333.84 kB, 12.08.2021 13:13:14

39e9d5d77109a8d322b0c44744b7590888297bb92f85abbdeb154a59dc650ef0

RS ZL02 preklady a vyzdivky rozpocet.pdf

692.43 kB, 12.08.2021 13:13:14

0104b68b4f226c7ac4b6acbe3215b1fe0daaec96177a4a29895361485334d418

RS ZL02 překlady a vyzdívky.docx

334.28 kB, 12.08.2021 13:13:14

e25ff174e23437fe542e013f8c6525cbeb16242483284fe6cf73325915e276d5

RS ZL01 digestoře a nábytek rozpočet.pdf

741.77 kB, 12.08.2021 13:13:14

c375c0276d85bb4c7d42bc191fb561ebce7aealad67738b497ab37d0edb4190a

RS ZL01 digestoře a nábytek.docx

334.33 kB, 12.08.2021 13:13:14

55b4e0f26d1ed6c31fea0794c62110b5aa0acb0bbb45b7258b7cc46a3cd1105a

RS KONSIT seznam změnových listů D1.pdf

425.33 kB, 12.08.2021 13:13:14

2f2851acb9ce5e3c79187a769c0bcf666b3db1166e87dcc8bad44a4d748eeec4

RS KONSIT harmonogram D1.pdf

487.84 kB, 12.08.2021 13:13:15

2a0046ed846308faf0300b55f59403ec453c8cd865f9cf66e17e9b31b8041dc5

RS ZL10 výplně otvorů.docx

333.94 kB, 12.08.2021 13:13:15

b6becf55c27c788086e07f58c2bd390fdb4607141ae5f17dd81e40ce387e8f14

RS_obrazmat_kom.pdf

7.84 MB, 12.08.2021 14:24:49

f139bc33f460baf68a87ebb3a57b02f420f99afaab8259c2b4f125be9142c482

RS ZL12 konstrukce pro VZT.docx

333.98 kB, 12.08.2021 14:24:50

7fbdae07672e196fc3469b0ef90ac2903abc1c3f2a9524b49ced928dad8ecd5c

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/17451651>