

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	16311495
ID verze:	17560139
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	26.08.2021 06:05:44
Zveřejňující subjekt:	Povodí Labe, státní podnik (dbyt8g2)
ID návazné smlouvy:	
Email pro zaslání potvrzení:	Princi@pla.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Povodí Labe, státní podnik
IČO:	70890005
Datová schránka:	dbyt8g2
Adresa:	Víta Nejedlého 951/8, 50003 Hradec Králové, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Předmětem dodatku č.1 je posun termínu dokončení díla z důvodu dosud neobdržených stanovisek dotčených orgánů státní správy
Datum uzavření:	25.08.2021
Číslo smlouvy / č. jednací:	95657
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	79 500,00 CZK
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	"Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o."
IČO:	64255611
Datová schránka:	
Adresa:	Rokycanova 114 Vysoké Mýto 56601
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Přílohy:

sml_95657_Registr_Smluv.pdf

74.97 kB, 26.08.2021 06:06:24

a336d8edd6075bd45d4e853248d96147103f9339ed9b27b08bf5ffe668219edb

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/17560139>