

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	16327343
ID verze:	17576999
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	27.08.2021 10:44:45
Zveřejňující subjekt:	Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace (jjfsbqc)
ID návazné smlouvy:	14170279
Email pro zaslání potvrzení:	uhlikova@rszk.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace
IČO:	70934860
Datová schránka:	jjfsbqc
Adresa:	K Majáku 5001, 76001 Zlín, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	ŘSZKZL - Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, Zlín

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č.1 smlouvy č. SML/0002/21 - změna termínu, změna rozsahu projektové dokumentace
Datum uzavření:	30.07.2021
Číslo smlouvy / č. jednací:	RSZKSS00867633
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	-10 200,00 CZK
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
IČO:	42767377
Datová schránka:	953zkzj
Adresa:	Masarykovo náměstí 5/5, 70200 Ostrava 2, Id DS: 953zkzj
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Přílohy:

An. dodatek Drslavice.pdf

188.93 kB, 27.08.2021 10:45:23

858e087d3910e85d9c9b4485d001ea68ccf4d3448c216f0d87187ffd1d5ee3

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/17576999>