

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	16649987
ID verze:	17931631
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	04.10.2021 15:19:00
Zveřejňující subjekt:	Město Králíky (kf6btex)
ID návazné smlouvy:	15943211
Email pro zaslání potvrzení:	

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Město Králíky
IČO:	00279072
Datová schránka:	kf6btex
Adresa:	Velké náměstí 5, 56169 Králíky, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 8.07.2021 - Oprava hřbitovní zdi - I. etapa - změna termínu předání dokončeného díla na 30.11.2021.
Datum uzavření:	22.09.2021
Číslo smlouvy / č. jednací:	SMLD20210073/00279072/2021
Podepisující osoba:	Šverák Pavel (OS024)
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	REVSTA s.r.o.
IČO:	28818075
Datová schránka:	
Adresa:	359, 56161, Červená Voda
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce
Právní forma	Právnícká osoba

Přílohy:

Dodatek č.1 - Oprava hřbitovní zdi - I.etapa - ke zveřejnění.pdf
138.56 kB, 04.10.2021 15:19:38
e63f69cb8157c29af1ab9575ee157e99e01e05bd61f098a8edcec960a6295fea

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/17931631>