

## Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

### Informace o zápisu:

ID smlouvy:	16873591
ID verze:	18167167
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	26.10.2021 10:01:10
Zveřejňující subjekt:	Městská část Praha-Čakovice (3pybpw9)
ID návazné smlouvy:	13884922
Email pro zaslání potvrzení:	registr.smluv@obis.cz

### Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - ČAKOVICE
IČO:	00231291
Datová schránka:	3pybpw9
Adresa:	Praha-Čakovice, NÁM. 25.BŘEZNA 121, 19600
Útvar / Odbor / Org. složka:	OŽPaMp

### Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 359/2020 na "Dokumentaci pro rekonstrukci komunikace Kostelecká, Praha-Čakovice" - změna termínu plnění díla
Datum uzavření:	22.10.2021
Číslo smlouvy / č. jednací:	Dodatek č.1 k 359/2020
Podpisující osoba:	Ing. Jiří Vintiška
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	2 223 980,00 CZK

### Smluvní strany:

Název:	PRO-CONSULT s.r.o.
IČO:	26509172
Datová schránka:	
Adresa:	Praha 7, Jankovcova 1055/13, 17000
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Přílohy:

1-Text dodatku (veřejná kopie)(veřejná kopie)[CES].pdf

119.29 kB, 26.10.2021 10:01:58

df87f59c387a6a64d81ad5817a101221e21ca4cf8b99d1429ff3449a94757673

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/18167167>