

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	17057927
ID verze:	18361943
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	12.11.2021 10:15:01
Zveřejňující subjekt:	DIAMO, státní podnik (sjfywke)
ID návazné smlouvy:	14549483
Email pro zaslání potvrzení:	walova@diamo.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	DIAMO, státní podnik
IČO:	00002739
Datová schránka:	sjfywke
Adresa:	Máchova 201, 47127 Stráž pod Ralskem, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo - Návoz zásypového materiálu I - posunutí termínu ukončení díla
Datum uzavření:	18.10.2021
Číslo smlouvy / č. jednací:	D700/21000/00017/21/03
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	AWT Rekultivace a.s.
IČO:	47676175
Datová schránka:	pk86uwp
Adresa:	Rychvaldská 2012, 73541, Petřvald
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce
Právní forma	Právnícká osoba

Přílohy:

17-21-03.pdf

273.17 kB, 12.11.2021 10:16:05

e4e59ccf60c741eb002cb8b1e564afb5f0d56ddd4fdbf992fbf72356a46ebe44

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/18361943>