

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	17194175
ID verze:	18504319
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	25.11.2021 17:39:56
Zveřejňující subjekt:	Statutární město Most (přfbv)
ID návazné smlouvy:	16538327
Email pro zaslání potvrzení:	registrobjednavek@mesto-most.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Statutární město Most
IČO:	00266094
Datová schránka:	přfbv
Adresa:	Radniční 1/2, 43401 Most, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	objednávka běžná - stavební práce, změnový list č. 1 - prodloužení termínu dokončení díla
Datum uzavření:	09.11.2021
Číslo smlouvy / č. jednací:	změnový list č.1 k objednávce 1133/OI/2021
Podepisující osoba:	Ing. František Jirásek
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	ZPS Stavební s.r.o.
IČO:	08012202
Datová schránka:	tx2zcvw
Adresa:	Dolní Jiřetín 13, 43401, Horní Jiřetín
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce
Právní forma	Právnícká osoba

Přílohy:

změnový list_c_1_1133_OI_2021.pdf

266.58 kB, 25.11.2021 17:40:51

58dbffe2bfc56d70465f0121d5355642ce030f82a9bb6e88f52f42c78dc5d05e

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/18504319>