

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	17231483
ID verze:	18543827
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	30.11.2021 09:50:15
Zveřejňující subjekt:	Statutární město Olomouc (kazbzri)
ID návazné smlouvy:	16786727
Email pro zaslání potvrzení:	jakub.miklas@olomouc.eu

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Statutární město Olomouc
IČO:	00299308
Datová schránka:	kazbzri
Adresa:	Horní náměstí č.p. 583, 779 11 Olomouc
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	dohoda smluvních stran o změně o prodloužení lhůty pro dokončení díla z 30. 11. 2021 na 30. 4. 2022 z důvodu změny umístění náhradní výsadby
Datum uzavření:	30.11.2021
Číslo smlouvy / č. jednací:	OI-IP/INO/001933/2021/Mik/1
Podpisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	Lesy města Olomouce, a.s.
IČO:	28633032
Datová schránka:	3uttwxr
Adresa:	Lomená 177/4, Neředín, 779 00 Olomouc 9
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Přílohy:

RS_Dodatek_zmena_terminu.doc

63.5 kB, 30.11.2021 09:50:42

5a37e7c4078c46b627ad989074cb76024af103f3f6e8bff345e948b2f1b5ab3b

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/18543827>