

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	17311863
ID verze:	18628191
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	07.12.2021 08:40:16
Zveřejňující subjekt:	Město Králíky (kf6btex)
ID návazné smlouvy:	15943211
Email pro zaslání potvrzení:	

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Město Králíky
IČO:	00279072
Datová schránka:	kf6btex
Adresa:	Velké náměstí 5, 56169 Králíky, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo - Oprava hřbitovní zdi - I. etapa - Prodloužení termínu předání dokončeného díla a provedení víceprací.
Datum uzavření:	01.12.2021
Číslo smlouvy / č. jednací:	SMLD20210087/00279072/2021
Podepisující osoba:	Šverák Pavel (OS024)
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	2 569 203,47 CZK

Smluvní strany:

Název:	REVSTA s.r.o.
IČO:	28818075
Datová schránka:	
Adresa:	359, 56161, Červená Voda
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce
Právní forma	Právnícká osoba

Přílohy:

Dodatek smlouvy č. 2 - Oprava hřbitovní zdi - I.etapa.pdf

149.8 kB, 07.12.2021 08:40:53

b64f8efb2ae830ca2216088177acd125444f08fc4b031794d6a1835e3a2d6b63

Soupis provedených prací nad smluvní rozpočet.pdf

148.94 kB, 07.12.2021 08:40:53

f9018c6637ada8767f411e5e456bbf6ca1a31dfcc17a50c94f23f15df10176af

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/18628191>