

## Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

### Informace o zápisu:

ID smlouvy:	17323279
ID verze:	18640523
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	07.12.2021 15:12:23
Zveřejňující subjekt:	Městská část Praha-Čakovice (3pybpw9)
ID návazné smlouvy:	16889535
Email pro zaslání potvrzení:	registr.smluv@obis.cz

### Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - ČAKOVICE
IČO:	00231291
Datová schránka:	3pybpw9
Adresa:	Praha-Čakovice, NÁM. 25.BŘEZNA 121, 19600
Útvar / Odbor / Org. složka:	

### Smlouva:

Předmět smlouvy:	Změna ceny z důvodu víceprací - Doprava v klidu v lokalitě U stadionu - etapa C, D, F1, F2 a F3
Datum uzavření:	01.12.2021
Číslo smlouvy / č. jednací:	Dodatek č.1 k 406/2021
Podepisující osoba:	Ing. Jiří Vintiška
Hodnota bez DPH:	3 408 227,00 CZK
Hodnota vč. DPH:	4 123 955,00 CZK

### Smluvní strany:

Název:	Pražské silniční stavby s.r.o.
IČO:	01410806
Datová schránka:	
Adresa:	Praha 5, U Starého stadiónu 2094/11, 15300
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Přílohy:

1-Text dodatku (veřejná kopie)(veřejná kopie)[CES].pdf

414.15 kB, 07.12.2021 15:13:02

0dcb781cd03e7f42903afc09d988c2df00e78498e73a96771753dd21b2eedbd9

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/18640523>