

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	17338375
ID verze:	18656183
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	08.12.2021 12:40:07
Zveřejňující subjekt:	KruV - RS (Kraj Vysočina) (tncw5vk)
ID návazné smlouvy:	
Email pro zaslání potvrzení:	mtrnkova@nem-tr.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace
IČO:	00839396
Datová schránka:	tecrlqc
Adresa:	Purkyňovo nám. 133/2, 67401 Třebíč, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Úprava lhůty provedení díla.
Datum uzavření:	01.12.2021
Číslo smlouvy / č. jednací:	PO-00839396-62S3414
Podpisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	EFEKT PLUS s.r.o.
IČO:	26800829
Datová schránka:	
Adresa:	Univerzitní 232, 77900 Olomouc
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Přílohy:

00839396-anonym-3414-1638963405.pdf

3.32 MB, 08.12.2021 12:40:33

fafae8903320791503af5ba1207cfe3c26b844f93624704cac84d18463b6c3d2

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/18656183>