

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	17418479
ID verze:	18740747
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	15.12.2021 07:41:10
Zveřejňující subjekt:	Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. (mivq4t3)
ID návazné smlouvy:	15944219
Email pro zaslání potvrzení:	eva.neubauerova@tsk-praha.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
IČO:	03447286
Datová schránka:	mivq4t3
Adresa:	Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Řásnovka 8/770, 11000 Praha 1
Útvar / Odbor / Org. složka:	56-Oddělení správy mostů (4130)
Plátce / příjemce:	Plátce

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č. 1 - posunutí termínu dokončení - Most, P561, Y011, X601, S019, X072 - dílčí smlouva k Rámcové dohodě na stavební a běžnou údržbu mostů č. 9/21/4056/027
Datum uzavření:	07.12.2021
Číslo smlouvy / č. jednací:	3/21/4056/054/1
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
IČO:	25317628
Datová schránka:	
Adresa:	Mlýnská 388/68, 60200 Brno
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce

Přílohy:

TSKRP00ANAOI.pdf

3.45 MB, 15.12.2021 07:41:51

109a66e3886a35fb5d18a68c77f0c0368ea1bc4cb450a7db37aed5750b5a576a

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/18740747>