

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	18423303
ID verze:	19808163
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	28.03.2022 10:20:34
Zveřejňující subjekt:	Městská část Praha 9 (nddbppc)
ID návazné smlouvy:	15053303
Email pro zaslání potvrzení:	oulikp@praha9.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Městská část Praha 9
IČO:	00063894
Datová schránka:	nddbppc
Adresa:	Městská část Praha 9, Sokolovská 14/324, 18049 Praha 9, podatelna@praha9.cz
Útvar / Odbor / Org. složka:	Odbor správy majetku - Oddělení technicko-provozní
Plátce / příjemce:	Plátce

Smlouva:

Předmět smlouvy:	ZŠ a MŠ Na Balabence - Navýšení počtu tříd - změna termínu dokončení
Datum uzavření:	25.03.2022
Číslo smlouvy / č. jednací:	2021/OSM/0058/DDIL/1
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název: GEOSAN GROUP a.s.
IČO: 28169522
Datová schránka:
Adresa: U Nemocnice 430, 28002 Kolín
Útvar / Odbor / Org. složka:
Plátce / příjemce: Příjemce

Přílohy:

_processed_Anonymizovany_Dodatek_c._1_-_Zmena_terminu_dokonceni.pdf
257.57 kB, 28.03.2022 10:21:54
d84e641a2a06a200236d44d1f47d75c6f23cf3ef07c82cf694aa84d968fb969e

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/19808163>