

## Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

### Informace o zápisu:

ID smlouvy:	18482471
ID verze:	19871023
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	01.04.2022 10:52:20
Zveřejňující subjekt:	Gymnázium J. V. Jirsíka, České Budějovice, Fráni Šrámka 23 (ygjxrcz)
ID návazné smlouvy:	16025563
Email pro zaslání potvrzení:	pavelkova@gjvj.cz

### Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Gymnázium J. V. Jirsíka, České Budějovice, Fráni Šrámka 23
IČO:	60076135
Datová schránka:	ygjxrcz
Adresa:	Fráni Šrámka 1193/23, 37001 České Budějovice, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

### Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č. 4 - Změna doby provádění díla
Datum uzavření:	01.04.2022
Číslo smlouvy / č. jednací:	
Podpisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	1 216 118,25 CZK
Hodnota vč. DPH:	14 721 003,08 CZK

### Smluvní strany:

Název:	Stavitelství Luňáček s.r.o.
IČO:	28100476
Datová schránka:	zbz4ijb
Adresa:	Novohradská 1682, České Budějovice 6, 37008, České Budějovice
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Přílohy:

Dodatek č. 4 - Změna doby provádění díla.pdf

151.64 kB, 01.04.2022 10:53:32

8af3e10ec949abf1e5587c3c3b22f8cc190e9085b8ddf89324f34d51a6bb5f54

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/19871023>