

## Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

### Informace o zápisu:

ID smlouvy:	13907266
ID verze:	21615475
Číslo verze:	4
Datum a čas zveřejnění:	09.09.2022 12:41:14
Zveřejňující subjekt:	Knihovna Kutná Hora (kgd82yf)
ID návazné smlouvy:	10909488
Email pro zaslání potvrzení:	sefova@knihovna-kh.cz

### Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Městská knihovna Kutná Hora, příspěvková organizace
IČO:	62951491
Datová schránka:	kgd82yf
Adresa:	Husova 145/14, 28401 Kutná Hora, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

### Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO k provedení stavby
Datum uzavření:	30.11.2020
Číslo smlouvy / č. jednací:	
Podpisující osoba:	Mgr.Gabriela Jarkulišová
Hodnota bez DPH:	106 757 049,09 CZK
Hodnota vč. DPH:	

### Smluvní strany:

Název:	UNISTAV CONSTRUCTION a.s.
IČO:	03902447
Datová schránka:	2zxy53j
Adresa:	Příkop 838/6, Zábrdovice, 60200, Brno
Útvar / Odbor / Org. složka:	

### Přílohy:

Dodatek č. 2 UNISTAV-A.pdf

480.97 kB, 26.01.2021 15:18:23

26bf66c2086735608841ef0e83c9c0e83ed7e0ddbc3a55cf479d5e342bfdbe76

D2.pdf

247.04 kB, 08.09.2022 10:59:09

ea278b3bad9189c7c61f385cd23a603272701d00e5ada59e2555c2b8a3d8bfd2

změnový list č 1 - demontáž obložení stěn na chodbách.pdf

527.76 kB, 09.09.2022 12:42:27

0c77035dc06b11474ff8974475505007f1089c9fc4ee535f12273b9de359156e

změnový list č 2 - demontáž zařizovacích předmětů.pdf

529.91 kB, 09.09.2022 12:42:27

23fb128d4b68da577e8480962c8cab2a7810ccb471e597ed882cab3df9279e59

změnový list č 3 - vyklizení inventáře.pdf

530.1 kB, 09.09.2022 12:42:27

651fe1e39fdea4de1e0844901802ac11035383bc05ba6545282197c80a4551a2

změnový list č 4 - Restaurování sochy J.A.Komenského v průčelí fasády.pdf

533.56 kB, 09.09.2022 12:42:27

8851c49be43ffe9947e0be44a81373272495c88f81ddd44333f1b0a172025ed3

změnový list č 5 - Sanace zdi 1.PP.pdf

453.96 kB, 09.09.2022 12:42:27

a7a065aa233785ddc682afe7a44ca65b9598959056bab5a2a2149f37d8063e25

změnový list č 6 - Vyplnění jam po záchranném archeologickém výzkumu.pdf

450.28 kB, 09.09.2022 12:42:28

25fbff1d728147e5cb31da3fd803805ffeb74a1181358f2ca57f1697d8cc89ab

změnový list č 7 - Náklady na prodloužení doby výstavby do 31.3.2022 dle VRN 1 a VRN 2.pdf

456.34 kB, 09.09.2022 12:42:28

6b0750fb70b5a01a20cd39beb0a0e8a393bffffd0498d4166af59b44acbf2fed2

změnový list č 8 - Zesílení oslabeného nosného zdiva - otvory ve zdivu do 31.10.2020.pdf

452.17 kB, 09.09.2022 12:42:28

f9e056800dc3161c5d9c0217c6b897220bde3de112f4395ec7664177ada96808

změnový list č 9 - Vyzdívky mezi nosníky v překladech do 31.10.2020.pdf

600.73 kB, 09.09.2022 12:42:28

377ac1db7e0d4f8ce187a95ca3c95e08ccf39f623fe42226a7fdaa78a53795b3

změnový list č 10 - Zajištění statické únosnosti stropů 2.NP a 3.NP.pdf

537.65 kB, 09.09.2022 12:42:28

912ccb858d075da1dbfe522b2e039f72e6da2b468effb6f5ab649fd1cc04b78f

změnový list č 11 - Změna podlahy 2.NP a 3.NP z důvodu změny konstrukce stropu.pdf

538.08 kB, 09.09.2022 12:42:28

40f52dec3351e80897f89c484da5c7f8ae876bf048012aea30bcbb17ebbaed81

změnový list č 12 - Záměna rolet na žaluzie.pdf

527.74 kB, 09.09.2022 12:42:29

ca51f2f1465a8c8e83a1540f2f52db2f80c1c1c6b58ecaee596433ba61e403cb

změnový list č 13 - Odpočet plošiny.pdf

524.77 kB, 09.09.2022 12:42:29

9bc9953af4a3aa9faefdf3ddfb91885367c7fa7c04ffab575b57214874928a22

změnový list č 14 - Podkopání, podbetonování a podezdění základů.pdf

530.43 kB, 09.09.2022 12:42:29

a14cc097499576fad790347722089c906d33eec919f550c31bc212925ee496ff

změnový list č 15 - Navýšení výměry výkopu 1.PP.pdf

536.07 kB, 09.09.2022 12:42:29

5bf3add1247846e98d2a78d64d1fd7f6b9bd2b0baa44b35c99281aa75175df46

změnový list č 16 - Sekání drážky pro uložení stropní desky - v kamenném zdivu.pdf

529.08 kB, 09.09.2022 12:42:29

d1c76d74d9e0ea4e55f7cb764f89af28b20f8938ed3f277aad66797488d894b2

změnový list č 17 - Demontáž a likvidace technologie kotelny.pdf

529.1 kB, 09.09.2022 12:42:29

8627d750e874ebf1c71cf0d57f084b040cfdef012a3a31b155375dfe4e68e07f

změnový list č 18 - Klempířské konstrukce - změna materiálu.pdf

535.03 kB, 09.09.2022 12:42:29

7363f782f822f17e192f05200ac9d44220e0b9482261be996895724b51fd0e2e

změnový list č 19 - Základ m. č. 0.07 - bourání kamenných konstrukcí.pdf

538.39 kB, 09.09.2022 12:42:30

e0410d9f58833cd1182d440ef1d89daf1f3b1152c049a6c86f9169ebd28c59f2

změnový list č 20 - Základ m. č. 0.08, 0.11, 0.16, 0.18 - bourání kamenných konstrukcí.pdf

544.73 kB, 09.09.2022 12:42:30

d8d2818601d7936a8992611cdc23df20640bfec2945aef6ae0764fed710e444

změnový list č 21 - Základ m. č. 0.14 - bourání kamenných konstrukcí.pdf

541.01 kB, 09.09.2022 12:42:30

cd30206c6ccb3934fa314cb8c39d327ed029f32ffc26bf269197843687d88398

změnový list č 22 - Záměna střešních výlezů.pdf

532.21 kB, 09.09.2022 12:42:30

37a0e3f6d319368adb794954085fe708665b45c8592e0c7bc33777cfb2511745

změnový list č 23 - Záchytný systém na střeše.pdf

528.31 kB, 09.09.2022 12:42:30

ef58a81afdd9944d073e5c3974197697f0ee258a0d07974fbd4294f92656f702

změnový list č 24 - Upřesnění střešní lávky dle požadavku NPÚ.pdf

536.8 kB, 09.09.2022 12:42:30

d01d66f5df6d4622a08832e23c430c5fe17d33fcb59ac264a4c6bc9f41f96406

změnový list č 25 - Navýšení požární odolnosti podhledů SDK.pdf

532.84 kB, 09.09.2022 12:42:31

9db0e4a4da51fc8e33efee644f990e26e6e931aa7274c26af205db959eb0c46d

změnový list č 26 - Záměna střešních oken za zařízení pro odvod kouře a tepla.pdf

533.3 kB, 09.09.2022 12:42:31

921997e43f24937ce8fbd220283b735efa584c4b1923fb44ce7fff56ab59b2ff

změnový list č 27 - Doplnění svodů.pdf

526.98 kB, 09.09.2022 12:42:31

c0619a7f5876d3fa2f6e458ad5a72a3fbd6cf465cdf593f54b1151c13db5063

změnový list č 28 - Doplnění oplechování nadokeníků.pdf

530.98 kB, 09.09.2022 12:42:31

237c209060755c839013a6b112b7674370abd846659435925eee5decad6622fd

změnový list č 29 -Sněhový zachytávač.pdf

528.67 kB, 09.09.2022 12:42:31

9fcea8841d978a26437d3168fb2695551c6e57fb7915e5a68e5119e0e1837475

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/21615475>