

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	20458409
ID verze:	21971773
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	12.10.2022 15:45:23
Zveřejňující subjekt:	Městská část Praha 1 (b4eb2my)
ID návazné smlouvy:	17922347
Email pro zaslání potvrzení:	vendulka.dostalova@praha1.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Městská část Praha 1
IČO:	00063410
Datová schránka:	b4eb2my
Adresa:	Vodičkova 18, 115 68 Praha 1
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Změna termínu plnění, méněpráce, dodatečné stavební práce, dodatek číslo 2022/0005/D1
Datum uzavření:	19.09.2022
Číslo smlouvy / č. jednací:	2022/0005/2022/0005/D1
Podepisující osoba:	Ing. Petr Hejma
Hodnota bez DPH:	1 715 626,00 CZK
Hodnota vč. DPH:	2 075 907,46 CZK

Smluvní strany:

Název:	Gardenline s.r.o.
IČO:	27263827
Datová schránka:	ghx7quj
Adresa:	Na Vinici 948/13, Předměstí, 412 01 Litoměřice 1
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Přílohy:

GARDENLINE-Dodatek_c_1-Park_Cihelna.pdf

4.08 MB, 12.10.2022 15:45:59

c2c1cfc3541db32975ad8b82d7fcd7867099904d2110aec48bae00d76968b9d4

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/21971773>