

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	20748517
ID verze:	22276841
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	08.11.2022 17:49:00
Zveřejňující subjekt:	Ředitelství vodních cest ČR (ndn5skh)
ID návazné smlouvy:	15838915
Email pro zaslání potvrzení:	mullerova@rvccr.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Ředitelství vodních cest ČR
IČO:	67981801
Datová schránka:	ndn5skh
Adresa:	nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 11000 Praha 1, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č. 2 (ZBV12) SoD - Úvaziště pro osobní vodní dopravu na Dolním Labi - Přístaviště Litoměřice - zhotovitel stavby, prodloužení doby pro dokončení (čl. 1.1.9) z důvodu posunutí termínu dodávek elektročástí
Datum uzavření:	04.11.2022
Číslo smlouvy / č. jednací:	S/ŘVC/157/R/SoD/2020_D2
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o.
IČO:	45538093
Datová schránka:	r3jhi9a
Adresa:	Kunětická 2679, Cihelna, 53009, Pardubice
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Právní forma	Právnícká osoba

Přílohy:

S_157_20_D2_ANONYM.doc

64 kB, 08.11.2022 17:50:03

14397ea5972fa77e6b38f23bdcc0568a21806e6bd961534ada3c60c1478e6b7e

S_157_20_D2_ZL_12_ANONYM.docx

62.74 kB, 08.11.2022 17:50:03

5788fdc0a5cece238d31192c3449545a43c9313d9f81556186c35b4b3c3db729

S_157_20_D2_Prilohy.pdf

216.68 kB, 08.11.2022 17:50:03

1f10156ddc223de2248730478d5bc0588452050b754e51f8734691d7dd3008f6

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/22276841>