

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	20786361
ID verze:	22316753
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	11.11.2022 10:01:12
Zveřejňující subjekt:	Městská část Praha-Čakovice (3pybpw9)
ID návazné smlouvy:	17373231
Email pro zaslání potvrzení:	registr.smluv@obis.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - ČAKOVICE
IČO:	00231291
Datová schránka:	3pybpw9
Adresa:	Praha-Čakovice, NÁM. 25.BŘEZNA 121, 19600
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Změna termínu plnění a změna ceny díla "Dostavba a rozšíření ZŠ Dr. Edvarda Beneše, Praha-Čakovice etapa A"
Datum uzavření:	10.11.2022
Číslo smlouvy / č. jednací:	Dodatek č.1 k 483/2021
Podepisující osoba:	Ing. Jiří Vintiška
Hodnota bez DPH:	152 000,00 CZK
Hodnota vč. DPH:	183 920,00 CZK

Smluvní strany:

Název:	GREBNER - projektová a inženýrská kancelář spol. s r.o.
IČO:	25076655
Datová schránka:	
Adresa:	Praha 3, Jeseniova 1196/52, 13000
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Přílohy:

1-Text dodatku (veřejná kopie)(veřejná kopie)[CES].pdf

116.51 kB, 11.11.2022 10:01:51

a507783126e1090b3c4b8c013279154cae8f7999aaacf831c494c9f79f50b501

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/22316753>