

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	20786365
ID verze:	22316757
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	11.11.2022 10:01:13
Zveřejňující subjekt:	Městská část Praha-Čakovice (3pybpw9)
ID návazné smlouvy:	17397567
Email pro zaslání potvrzení:	registr.smluv@obis.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - ČAKOVICE
IČO:	00231291
Datová schránka:	3pybpw9
Adresa:	Praha-Čakovice, NÁM. 25.BŘEZNA 121, 19600
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Změna doby plnění a odměny příkazníka "Dostavba a rozšíření ZŠ Dr. Edvarda Beneše, Praha Čakovice - etapa A"
Datum uzavření:	10.11.2022
Číslo smlouvy / č. jednací:	Dodatek č.1 k 511/2021
Podepisující osoba:	Ing. Jiří Vintiška
Hodnota bez DPH:	450 000,00 CZK
Hodnota vč. DPH:	544 500,00 CZK

Smluvní strany:

Název:	Estaplan s.r.o.
IČO:	04653009
Datová schránka:	
Adresa:	Praha 9, Jablonecká 322/72, 19000
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Přílohy:

1-Text dodatku (veřejná kopie)(veřejná kopie)[CES].pdf

172.33 kB, 11.11.2022 10:01:51

2a631d34cd866f405bc92c9f9e502a1429d37d69adf5ff0548508e1cdc3b977c

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/22316757>