

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	20919449
ID verze:	22456281
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	24.11.2022 08:39:40
Zveřejňující subjekt:	Okresní soud v Teplicích (225abnd)
ID návazné smlouvy:	18994227
Email pro zaslání potvrzení:	mbambouskova@osoud.tep.justice.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Okresní soud v Teplicích
IČO:	00024902
Datová schránka:	225abnd
Adresa:	U soudu 1450, 41501 Teplice, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo-změna termínu dokončení díla
Datum uzavření:	22.11.2022
Číslo smlouvy / č. jednací:	Spr 54/2019
Podpisující osoba:	JUDr. Dana Kolářová
Hodnota bez DPH:	870 116,53 CZK
Hodnota vč. DPH:	1 052 841,00 CZK

Smluvní strany:

Název:	SYVEL plus, s.r.o.
IČO:	28738306
Datová schránka:	srxxpua
Adresa:	Nelsonská 8, 41705, Osek
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Přílohy:

A_Dodatek č. 1.docx

1016.88 kB, 24.11.2022 08:40:31

e0db80dc89b3ea79bded45ad1fa2238593cc6c56fb82f025a2054585d2c453b9

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/22456281>