

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	21644385
ID verze:	23226141
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	26.01.2023 12:54:29
Zveřejňující subjekt:	Městská část Praha 14 (pmabtfa)
ID návazné smlouvy:	17746263
Email pro zaslání potvrzení:	marie.studecka@praha14.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Městská část. Praha 14
IČO:	00231312
Datová schránka:	pmabtfa
Adresa:	Bratři Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Smlouva o dílo, dodatek číslo 02 - prodloužení termínu dokončení díla do 31.7.2023
Datum uzavření:	26.01.2023
Číslo smlouvy / č. jednací:	0523/2021/OI/1050/02
Podepisující osoba:	Jiří Zajac
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	KVS stavební, s.r.o.
IČO:	28982703
Datová schránka:	jaqfkep
Adresa:	Kolbenova 616/34, Vysočany, 190 00 Praha 9
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Název: CETUS PLUS, a.s.
IČO: 26419823
Datová schránka: 6w6ddn8
Adresa: Plzeňská 183/181, Košíře, 150 00 Praha 5
Útvar / Odbor / Org. složka:

Přílohy:

KVS_stavebni_Dodatek_c__2_k_SoD_c__0523.pdf

141.84 kB, 26.01.2023 12:55:48

8ac9c61b44969d3274096ff88369999f955d95ec17b00ab7a4fee68f8e705059

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/23226141>