

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	22654549
ID verze:	24289045
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	02.05.2023 13:07:51
Zveřejňující subjekt:	Odbor provozu a rozvoje EKIS (Ministerstvo vnitra) (v522hjwt)
ID návazné smlouvy:	19166303
Email pro zaslání potvrzení:	

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
IČO:	70884561
Datová schránka:	spdaive
Adresa:	Výškovická 2995/40, 70030 Ostrava, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	HZS Moravskoslezského kraje - odd. právní a organi
Plátce / příjemce:	Plátce

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na provedení dalších stavebních prací v rámci realizace stavby CHS Nový Jičín - posun termínu plnění
Datum uzavření:	28.04.2023
Číslo smlouvy / č. jednací:	909023310.00.003 / HMSK/SML/170/2022-dod.3
Podepisující osoba:	plk. Ing. Radim Kuchař
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	VW WACHAL a.s.
IČO:	25567225
Datová schránka:	j89tauv
Adresa:	Tylova 220/17, Kroměříž, 76701, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce

Přílohy:

170_2022_dod.3.pdf

973.71 kB, 02.05.2023 13:08:25

84b878dd3fe5b168945314c3dd5be06abc8a9c7d67926d6766c23f4ed178043d

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/24289045>