

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	22740321
ID verze:	24379601
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	10.05.2023 16:15:04
Zveřejňující subjekt:	Ředitelství vodních cest ČR (ndn5skh)
ID návazné smlouvy:	18091427
Email pro zaslání potvrzení:	mullerova@rvccr.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Ředitelství vodních cest ČR
IČO:	67981801
Datová schránka:	ndn5skh
Adresa:	nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 11000 Praha 1, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Změnový list č. 01b (ZBV 01b.) k SoD - Přístaviště na Labi - I. fáze, Přístaviště Roudnice nad Labem - zhotovitel, prodloužení Doby pro dokončení díla a Doby pro uvedení do provozu se mění na 44 týdnů
Datum uzavření:	22.03.2023
Číslo smlouvy / č. jednací:	S/ŘVC/098/R/SoD/2020_ZL/01b
Podpisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	Metrostav a.s.
IČO:	00014915
Datová schránka:	bnpcf46
Adresa:	Koželužská 2450/4, Libeň, 18000, Praha 8
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Právní forma	Právnícká osoba

Přílohy:

S_098_20_ZL_01b_ANONYM.docx

72.87 kB, 10.05.2023 16:15:40

04f585ddf02d62e986ac222bcb5132b8190d6180540cfa9725705ae71b7ffc85

S_098_20_ZL_01b_Priloha1.pdf

997.67 kB, 10.05.2023 16:15:40

665c045f448b107f931caca6b41f69a8a15a775d54e2478f92298fb0d76ae069

S_098_20_ZL_01b_Priloha2_ANONYM.docx

15.29 kB, 10.05.2023 16:15:40

1eb97e7a67e8409c6487ece46d01035db91cb8ba3623c118591039f034f962ff

S_098_20_ZL_01b_Priloha3_ANONYM.docx

6.12 MB, 10.05.2023 16:15:41

9ebaaab9b60fb6e5e24bb701efae565223755409db99d2a46ea129ff74501305

S_098_20_ZL_01b_Priloha5_ANONYM.docx

8.04 MB, 10.05.2023 16:15:41

a46a2854e695b3d08c154874a75c461fb84bb3e10ceceec66016dcb78f72259

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/24379601>