

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	22869611
ID verze:	24515527
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	23.05.2023 08:14:14
Zveřejňující subjekt:	Odbor provozu a rozvoje EKIS (Ministerstvo vnitra) (v522hjwt)
ID návazné smlouvy:	22194633
Email pro zaslání potvrzení:	

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	MV - generální ředitelství HZS ČR
IČO:	00007064
Datová schránka:	84taiur
Adresa:	Kloknerova 2295/26, 14800 Praha 4, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	MV-GŘ HZS ČR
Plátce / příjemce:	Plátce

Smlouva:

Předmět smlouvy:	D1 Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby-prodloužení termínu dodání
Datum uzavření:	22.05.2023
Číslo smlouvy / č. jednací:	909025988.00.001 / 40/2023/D1
Podepisující osoba:	plk. Mgr. Martin Kučera, MBA
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	PROJEKT K - ing.Josef Kurc
IČO:	12834726
Datová schránka:	3qgggnbm
Adresa:	Milánská 464, Praha 10, 109 00, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce

Přílohy:

040 2023 D1 Zpracovani PD prodlouzeni terminu.pdf

541.09 kB, 23.05.2023 08:15:37

a31090a2b7eb1d9ff94e8cc5d6973a464b993c0483078c741436cbd6a856e1e0

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/24515527>