

## Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

### Informace o zápisu:

ID smlouvy:	10406012
ID verze:	24968519
Číslo verze:	2
Datum a čas zveřejnění:	28.06.2023 12:30:10
Zveřejňující subjekt:	Úřad vlády České republiky (trfaa33)
ID návazné smlouvy:	2749354
Email pro zaslání potvrzení:	smlouvy@vlada.cz

### Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Úřad vlády České republiky
IČO:	00006599
Datová schránka:	trfaa33
Adresa:	nábřeží Edvarda Beneše 128/4, 11800 Praha 1, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

### Smlouva:

Předmět smlouvy:	Smlouva o dílo - oprava vnějšího pláště Strakovy akademie a oplocení Dodatek č. 6 - vícepráce a méněpráce dle schválených změnových listů č. 04P,47,48,49,50,51,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66
Datum uzavření:	20.12.2019
Číslo smlouvy / č. jednací:	17/258-6
Podpisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	253 980 088,00 CZK
Hodnota vč. DPH:	307 315 906,48 CZK

### Smluvní strany:

Název:	HOCHTIEF CZ a. s.
IČO:	46678468
Datová schránka:	p49cezi
Adresa:	Plzeňská 3217/16, Smíchov, 15000, Praha 5
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Název: GEOSAN GROUP a.s.  
IČO: 28169522  
Datová schránka: i7vcy29  
Adresa: U Nemocnice 430, Kolín III, 28002, Kolín  
Útvar / Odbor / Org. složka:

Přílohy:

17.258-6 dodatek\_c. 6 VYVĚŠENÍ.pdf  
389.84 kB, 20.12.2019 11:45:42  
a019eee6d050e5386167835b18427ddb4f3b8698b5ae3a37fba8dd3360c9965f

P1\_ZL04P - Nový pojezd vrat z Kosárkova nábřeží.doc  
86.5 kB, 28.06.2023 12:31:18  
c0acd12113c3abfdd10cd4ce8fd1679662424e5d754e546fda0be169247abe18

P1\_ZL04P - příloha č.1.pdf  
220.29 kB, 28.06.2023 12:31:18  
d79896822194901b5b54b2c93a0d28ebfc5ec69d6d2dfbc6026a05ef92af0fc5

P2\_ZL47\_Doplnění žaluzie 1.105- příloha č.1.pdf  
297.6 kB, 28.06.2023 12:31:19  
5453d7e6bc8a84ab4508a2e16bb6d34d4fdb670d57ce0d8b0f7e03f08c54c7d3

P2\_ZL47-Doplnění žaluzie 1.105.doc  
86.5 kB, 28.06.2023 12:31:19  
3db3c23174ea25e6a779f0282507aa22e84b64c2532e3dd82ce9eb60c5bcf3b2

P3\_ZL 48\_OKENNÍ OTVÍRAČE III.doc  
85.5 kB, 28.06.2023 12:31:19  
f0951ad05e13415ac1374e81aa2fe0d4eae5f16e4da1b39b2d229756fab59e03

P3\_ZL\_48\_Rozpočet ceny změny díla - příloha 1, výpis pozic příl.2.pdf  
278.75 kB, 28.06.2023 12:31:19  
06b9243822622423f11e22381d01479e9e1b31844f9a1a09bbeb8613e0171db8

P4\_ZL 49\_Příl č3\_Závazné stanovisko MHMP fasáda SA.pdf  
10.12 MB, 28.06.2023 12:31:19  
51388ac3af79914bdf8cf28ec883a0bff92167e3440dda6dee661c436433206e

P4\_ZL\_49\_Přil. č.1 rozpočet změny.pdf

201.42 kB, 28.06.2023 12:31:20

4b84e601a7c7c97781a885b8cc8d7a3ac6382f80b5d63cc652ecf3ab2958c654

P4\_ZL49-STŘECHA TĚLOCVIČNA\_rev01.doc

91 kB, 28.06.2023 12:31:20

a97c3bf3bee85f9ef7d07a38bd121757698afbfee840d2dd1692d16b9f471527

P5\_ZL 50\_Přil. č.1 rozpočet změny.pdf

192.45 kB, 28.06.2023 12:31:20

b059958216adfded7d4ddd2fa654e34047e4e6aebc39b8722e8ef9a0bd190251

P5\_ZL50-Odpočet živého plotu.doc

86.5 kB, 28.06.2023 12:31:20

a9d072b934d65954b24fae57a2282070e8dec098d8928b60c9e875245bc74b58

P6\_ZL 51\_Přil. č.1.pdf

163.56 kB, 28.06.2023 12:31:21

25db4913079ca05f19361d893be31e292e3ac1ab9edd8e4543c0576e634d6326

P6\_ZL51- Repase deštění 3.023-3.026; 2.023-2.026.doc

86.5 kB, 28.06.2023 12:31:21

29e9f50ca2e6662c22b10f7273b9802caee6711fef7661b2e97e354ba9cc51f1

P7\_ZL 53\_OKENNÍ OTVÍRAČ 0.090.doc

85.5 kB, 28.06.2023 12:31:21

6b741bf7486812fd7d5ab3edb35736a967ce8624a0dc0378d35ed5a2ccdc5465

P7\_ZL 53\_Rozpočet ceny změny díla - příloha 1.pdf

273.89 kB, 28.06.2023 12:31:21

6a9f187cb7bc8509a3d4ceb1ed89791db345e7b0b211a2bfeabd31186795e550

P8\_ZL 54\_Příloha č.1.pdf

298.19 kB, 28.06.2023 12:31:21

0f5308c6df5d357d5d84e367293baa2b2055fb3283c07c27073c5060b8d541ea

P8\_ZL54 - ODPOČET KOVOVÁ OKNA.doc

87 kB, 28.06.2023 12:31:21

783dd48dc955dcc44264854ed6651509c05b487160ba2b6618ad95a78404cb2b

P9\_ZL 55\_Příloha č.1.pdf

314.59 kB, 28.06.2023 12:31:21

cd37c556ead211e11532f2449d50a07f15892e4c987c49136e6b1e6029c588d1

P9\_ZL55 - Dodávka nové břidličné krytiny pro potřeby ÚV.doc

87 kB, 28.06.2023 12:31:21

fda2c1c6aa24de7f5c93be8ba4f51f34aadcd477f937e9346b4b20f921c83bfc

P10\_ZL 56\_příloha 2.pdf

331.49 kB, 28.06.2023 12:31:22

d8d0469a91b31138def355d39d1daba8befb11982bc7afc01e71f526e6a9c9ba

P10\_ZL56 - Okna 1.023, 1.024.doc

86.5 kB, 28.06.2023 12:31:22

3049b74b6da966161f29de16b9e8798ba2c2fa316ff7459ce6ccecb807cecb389

P10\_ZL56\_Příloha č.1.pdf

325.12 kB, 28.06.2023 12:31:22

d8e399aedf89ecadc59248a38d4df3cf989431edcae0b826919809ca0e84a278

P11\_ZL 57\_Příloha č.1.pdf

152.4 kB, 28.06.2023 12:31:22

f4f5a01f2dff63878a65361e4f1f9d42973458a5b5905ffb5ba01404300284a9

P11\_ZL\_57\_Obklad tělocvičny.doc

87.5 kB, 28.06.2023 12:31:22

0455311de2c0a1c04c01133b2d7fa696c328dc85fc79edc52089ee80a012d064

P11\_ZL57\_Příloha č.2.pdf

1.02 MB, 28.06.2023 12:31:22

8a55253e7477f492e84017f80a4b9a140c39f4bfd20f192861faa9d8a8cfa013

P11\_ZL57\_příloha2.pdf

610.14 kB, 28.06.2023 12:31:22

2b16a79f2a10c12bb921a7d6757587a4fcd5293dc4d6ae92b0215c6191bbc494

P12\_ZL 58\_Rozpočet ceny změny díla - příloha 1.pdf

287.13 kB, 28.06.2023 12:31:23

a3b1b528f4c3934ca5834271db98a4f1699c0d82b83705ae035c48a634365f5b

P12\_ZL58 - Doplnění pískovcového obkladu.doc

86.5 kB, 28.06.2023 12:31:23

ef999ef5440c9f556eabe034075c70e8dbfe45e929dd246e8c6dc2522e54a65c

P13\_ZL 59\_Doplnění žaluzii- příloha č.1.pdf

306.48 kB, 28.06.2023 12:31:23

5c3cc53813452cabd8a46bb3d70677d73eb057c8c5411894ddbadebd76a332ce

P13\_ZL59 - Doplnění žaluzii - půdní vestavba.doc

86.5 kB, 28.06.2023 12:31:23

07fc22e0f2b308ed4050fc7192923c08211c442a93a05ea45f88e947940d6404

P14\_ZL 60\_Příl. č.1 rozpočet změny.pdf

201 kB, 28.06.2023 12:31:23

4a47cc97ca8c331cc18a1e4eccc19a08b3bd6fb9b9e366f7f068931acf48eae0

P14\_ZL 60\_Příloha č.2.pdf

345.61 kB, 28.06.2023 12:31:23

68018aabbfa86d04ff06ecb12c411071544b495eeb06c296a2700f318a9549af

P14\_ZL60 - Odpočet hydrofobizace.doc

86.5 kB, 28.06.2023 12:31:23

e1268e5ac7d7364442658d04c53becc79d0eac1f54ce23285736a9bcf066580e

P15\_ZL 61\_Příl. č.1 rozpočet změny.pdf

198 kB, 28.06.2023 12:31:23

9aaf643e43579fc19b4248c18ed38f81e5668a625eed0cfb621ea332cfa20e97

P15\_ZL61 - Odpočet světel.doc

87 kB, 28.06.2023 12:31:24

e051ff4f8106bbc344c338685b168895e07343b8b5645599b472a903f991562b

P16\_ZL62\_Příloha č.1,2.pdf

223.98 kB, 28.06.2023 12:31:24

425c98f88bfb6c7e2d6f665e2a97ae16d9732021d89b175ea85f260a19795b3c

P16\_ZL62-Doplnění fasádního lešení - 3.milník.doc

87 kB, 28.06.2023 12:31:24

bcec175b542a4b5902d66a96f9e7c2b79cc6053541a12792cb7c2d6c695deecd

P17\_zl 63\_Příloha č.2 polohové určení.pdf

176 kB, 28.06.2023 12:31:24

ac0f2a4f5cb820aee695a220cfa8ba3d9e8c74cf1f911016fcb4c3dbecc74329

P17\_ZL\_63\_DĚROVANÝ NEREZ PLECH - PRŮDUCHY KOMÍNŮ III.doc

83 kB, 28.06.2023 12:31:24

23e26c8774ebf14acee6e1e1a72bb7f9e2654a0d16aa5ed03fb5760f39cf19b5

P17\_ZL63 nerez mřížka - příloha č.1.pdf

195.23 kB, 28.06.2023 12:31:24

c475bf7acb0b00a2c50ee42ab97e08c38f6c95b18a4dda3ef2422e594e2441d0

P18\_ZL 64\_Příl. č.1 rozpočet změny.pdf

164.51 kB, 28.06.2023 12:31:24

6c539721ee54c99274517f38db6410171e23cbb43238c61cc800d5c48d5bca02

P18\_ZL\_64\_Nový pohon - brána Kosárek.doc

83 kB, 28.06.2023 12:31:24

73624fce05c3c82122823e359e802742d7e29a563466c1794e974b319105c8ea

P19\_ZL65 lešení komínů 2.část \_příloha1,2\_R10102019.pdf

186.96 kB, 28.06.2023 12:31:24

548afc9d93ed69a4cf6212ec46c42dec05ad22fedbeb26613b0da63417b1efa

P19\_ZL65\_LESENI - KOMINY 2.ČÁST.doc

84 kB, 28.06.2023 12:31:25

67858960b440b091a2b60556828b2fd219387153e60a536956e86eca6e0ad69c

P20\_ZL 66\_Příl. č.1 rozpočet změny.pdf

192.09 kB, 28.06.2023 12:31:25

d3d7fd7455baf6bf99ca17af56430fdf28f2c681ed924ebcclb312c5d4d9e443

P20\_ZL\_66 Odpočet tepelné izolace ploché střechy u fas. 56.doc

83 kB, 28.06.2023 12:31:25

cc5942e64e185c5c5940ff777c80d42a7ac8dec70f4996611433b8116ba13aab

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/24968519>