

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	23993415
ID verze:	25699799
Číslo verze:	2
Datum a čas zveřejnění:	08.09.2023 14:17:00
Zveřejňující subjekt:	Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 (vw8jfk5)
ID návazné smlouvy:	22869767
Email pro zaslání potvrzení:	

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9
IČO:	00510874
Datová schránka:	vw8jfk5
Adresa:	Husova tř. 1846/9, 37001 České Budějovice, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č. 4 k Smlouvě o dílo "Rekonstrukce odpadní kanalizace a rozvodů a stavební úpravy přízemí
Datum uzavření:	08.09.2023
Číslo smlouvy / č. jednací:	
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	5 544 645,54 CZK
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	ŠAFINVEST, s. r. o.
IČO:	28078756
Datová schránka:	
Adresa:	Kollárova 511/1, 397 01 Písek
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Přílohy:

Dodatek č. 4.docx

48.84 kB, 08.09.2023 13:11:31

c74d51192a965df50478f137e20fd2f4b2c5a83630ce67a79ae65cfab687e41f

Rekapitulace stavby - rozpočet.docx

16.51 kB, 08.09.2023 13:11:31

e8f531652d827b2461259cc1e01e5f348121d1faae9cd19d877c35e0fe689d33

Rekapitulace stavby.docx

17.38 kB, 08.09.2023 13:11:32

6e48f16523b7cacc6cd0f2c2336c63989fd27f6861dd54fc4c8063b31c32b66f

Příloha č. 4 - Poddodavatelské schéma.docx

20.92 kB, 08.09.2023 13:11:32

abc26ca287ca6058ed503e6b44d6839a0e61d0ebca7c8c6c1f1d4c5f420df4e

Dodatek č. 1 k SOD_rekonstrukce kanalizace RS.docx

46.04 kB, 08.09.2023 13:11:32

fc74facb8ccb1a3275db0b46a772814c4d259b57a93120b98540ce34d5cee654

změnový list č. 1.docx

16.59 kB, 08.09.2023 13:11:32

861c15630732e431217b00fe018908ed0ebe7fefb53f674026cdd034aee9d14c

Změnový list č. 1_okna.doc

67 kB, 08.09.2023 13:11:32

adb3823ce3f1fc0f20fc12cb7cbd22b0e1cfe4756e2f222e3c863650fec94e0d

Změnový list č. 2_dveře.doc

67.5 kB, 08.09.2023 13:11:32

994852f033020d41c0bb71d506c9f80da0a60b75838bb4744e0d10b1fa9e960a

Dodatek č. 2 k SOD_rekonstrukce kanalizaceRS.docx

47.88 kB, 08.09.2023 13:11:32

af8ed62aee02fa4b5733b45d248c41d0f9bf4f719b207ebf6b6a3a4b34014

Změnový list č. 3_skutečné provedení stavby_bis.doc

72 kB, 08.09.2023 13:11:32

da4b619805680405f026d353d19d6d185dce16159a98a1e7d9894e10a7796f6f

Dodatek č. 3 k SOD_rekonstrukce kanalizaceRS.docx

45.69 kB, 08.09.2023 13:11:32

78c536a2dff81bbc7576b9a29679b33a95a4ef530bb06bc69c7c4b054a6f95a

REKAPITULACE STAVBY změna č. 3.docx

17.32 kB, 08.09.2023 13:11:32

70ace880a84408928b79595862340817f699e0b29b7b64293dbe8755328fd1f2

REKAPITULACE STAVBY změna č. 2.docx

15.86 kB, 08.09.2023 13:11:32

a4ad099f3b3f56b173cc064f6b8f5a495445303c59e6153b3d1d0da9d52c8fb9

REKAPITULACE STAVBY změna č. 4.docx

17.65 kB, 08.09.2023 13:11:33

e39e3905e553592f655117cd353b8c9e9707fd6fc43c6b1f057d803ca69bb20

Změnový list č. 4 _oprava nesoudržných bet. mazanin_bis_2.doc

72 kB, 08.09.2023 13:11:33

bbe5b87b46757eba287199fd8a0e18023cf55fae86549d9b06e232e045d1d6d3

Rekapitulace stavby - změna č. 5.docx

16.71 kB, 08.09.2023 14:17:41

52024dea0fb0e402ea35c2787f7ec991ef0a855ccabdc381b6c07e7df7c06d0e

změna č. 5 - 01-3-NP vícepráce.docx

37.79 kB, 08.09.2023 14:17:41

b2028830690da83a666c8d00b5a457e6378c8b47ee8f90c68bd03f5f1dd1fa47

změna č. 5 - 02-1-vnitřní rozvody.docx

31.27 kB, 08.09.2023 14:17:41

b229d263ab395fad3f52bb78f2bd45542e4ca9a5c3942abbd08864d0f7cb0ff

změna č. 5 - 02-3-elektroinstalace.docx

21.61 kB, 08.09.2023 14:17:41

2d98fad1f4f7e305bad01351133d083a2d0d72b8569a86e65e5fe1a69a2926e9

změna č. 5 - 03-ostatní rozpočtové náklady.docx

19.19 kB, 08.09.2023 14:17:41

852e0d9945de029cc8c26a8b3513c7ad1017522b9ea49cab83503d8815dc3e5

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/25699799>