

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	24099063
ID verze:	25809511
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	19.09.2023 18:42:11
Zveřejňující subjekt:	AQUACENTRUM (7u5xjgd)
ID návazné smlouvy:	3236394
Email pro zaslání potvrzení:	reditel@aquacentrum-teplice.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	AQUACENTRUM
IČO:	68975490
Datová schránka:	7u5xjgd
Adresa:	Aloise Jiráska 3149, 41501 Teplice, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Stavba "AQUACENTRUM Teplice - Dětský svět"
Datum uzavření:	10.10.2018
Číslo smlouvy / č. jednací:	Dodatek č. 5 ke smlouvě 1/AQ/2017
Podpisující osoba:	Ing. Michael Paraska
Hodnota bez DPH:	2 415 852,33 CZK
Hodnota vč. DPH:	2 923 181,32 CZK

Smluvní strany:

Název:	Metrostav a.s.
IČO:	00014915
Datová schránka:	bnpcf46
Adresa:	Koželužská 2450/4, Libeň, 18000, Praha 8
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce
Právní forma	Právnícká osoba

Přílohy:

Dodatek č. 5.pdf

155.62 kB, 19.09.2023 18:43:18

5ef2dbccd9c52861308b44a18543879bdd56b9632c832716fd44afe0674aef51

Příloha č. 1_Změnový list s popisem Změny X.pdf

221.83 kB, 19.09.2023 18:43:19

27d4b45121f6dbcb4bc75f9bed1ebaf704b3f20a886f4c10b88a82027902a7e7

Příloha č. 2_Změnový list s popisem Změny XI.pdf

205.36 kB, 19.09.2023 18:43:19

b96eff03b5fe2fed858820babc5fa28436ce0142bae42664d2618c2fde241b24

Příloha č. 3_Změnový list s popisem Změny XII.pdf

213.51 kB, 19.09.2023 18:43:19

dddadb2ab524b46d53acda0a09c76279cc05445cf07054692f98605ab8078283

Příloha č. 4_Změnový list s popisem Změny XIII.pdf

209.34 kB, 19.09.2023 18:43:19

b413afbd00820a142dc3b0036c4634b6c9e52790c035be7896664355295092b2

Příloha č. 5_Změnový list s popisem Změny XIV.pdf

230.91 kB, 19.09.2023 18:43:19

bfbe9643b88acada95e42301dc06f7977ff6e50fe1a91099b56a277f60f1360b

Příloha č. 6_Změnový list s popisem Změny XV.pdf

209.8 kB, 19.09.2023 18:43:19

c436e264443fd83fdd5d65e7147864aad3a0333073a65dd9d63e2c18d6279a3e

Příloha č. 7_Změnový list s popisem Změny XVI.pdf

202.25 kB, 19.09.2023 18:43:19

84a89f0e6bf022c443610a99aa972aedeeafa34eb7cd86e169adb8fc11b78e91

Příloha č. 8_Změnový list s popisem Změny XVII.pdf

220.01 kB, 19.09.2023 18:43:19

761c8a3b4f88b4ac8e296d3ebad2da181cc7d17aba8ce8d6c5c198aa040c19dc

Příloha č. 9_Aktualizovaný Harmonogram a Harmonogram pro dokončení díla.pdf

875 kB, 19.09.2023 18:43:20

18f1a517fa59c32333534d00c0c9a7f29194248b2520c21cc89cd35ede7e9751

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/25809511>