

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	24157987
ID verze:	25870675
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	25.09.2023 14:52:18
Zveřejňující subjekt:	HLAVNÍ MĚSTO PRAHA (48ia97h)
ID návazné smlouvy:	
Email pro zaslání potvrzení:	registrsmluv@praha.eu

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Hlavní město Praha
IČO:	00064581
Datová schránka:	48ia97h
Adresa:	Mariánské nám. 2, 11001 Praha 1, Česká republika
Útvar / Odbor / Org. složka:	SML

Smlouva:

Předmět smlouvy:	příkazní smlouva § 2430 a násl. NOZ: Změna z důvodu prodloužení termínu realizace akce "Gymnázium Na Zatlance, P5 - půdní vestavba a zateplení stropu 5. NP"
Datum uzavření:	25.09.2023
Číslo smlouvy / č. jednací:	Dodatek č.1 k PRK/61/02/014820/2022
Podpisující osoba:	Mgr. Lenka Němcová
Hodnota bez DPH:	167 444,20 CZK
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	DK Invest Praha, s.r.o.
IČO:	24744484
Datová schránka:	fsuu8d9
Adresa:	Chodovská 1476/3b, 14100 Praha , Česká republika
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Přílohy:

Dodatek č.1 k PRK_61_02_014820_2022-Text dodatku (veřejná kopie) [CES].pdf

355.65 kB, 25.09.2023 14:53:01

730dbca0f90dc3f8e359bec6dbc442078dbe9103fe7b1cebffd80134f3f76fd

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/25870675>