

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	24408191
ID verze:	26133083
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	18.10.2023 09:15:56
Zveřejňující subjekt:	Město Kopřivnice (42bb7zg)
ID návazné smlouvy:	14071163
Email pro zaslání potvrzení:	ludvik.michalec@koprivnice.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Město Kopřivnice
IČO:	00298077
Datová schránka:	42bb7zg
Adresa:	Štefánikova 1163/12, 74221 Kopřivnice
Útvar / Odbor / Org. složka:	Oddělení investic
Plátce / příjemce:	Plátce

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č.10 ke smlouvě o dílo č.457/2020 - Revitalizace centra města Kopřivnice III
Datum uzavření:	09.10.2023
Číslo smlouvy / č. jednací:	457/1S/2020/dodatek č. 10
Podepisující osoba:	Hanus Adam, Bc.
Hodnota bez DPH:	873 571,56 CZK
Hodnota vč. DPH:	1 057 021,58 CZK

Smluvní strany:

Název:	GEOSAN GROUP a.s.
IČO:	28169522
Datová schránka:	
Adresa:	U nemocnice 430, 28002 Kolín 2
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce

Přílohy:

Dodatek_c10_Revitalizace_centra_Koprivnice_III.pdf

174.19 kB, 18.10.2023 09:17:05

9a0f9e0abe89a764a9d1d4378a35d4fae871433ea9a06dd6dcd7dd4220f1b89

ZL_80_-_Elektro_-_zásuvka_pódia_a_příprava_pro_NS_elektromobilů.pdf

976.12 kB, 18.10.2023 09:17:05

7f28f3bc854c14cfb707c18a067879f8c65f65bf8ae2c2eb723121b7d2421a43

_ZL_89_-_Nová_patka_VO+_svítidlo_EI.pdf

576.61 kB, 18.10.2023 09:17:05

af254fcdea325eb60c4375341d1af30b9a6b5949b426d057cdd9cc57240935e8

_ZL_97_-_Betonování_pásu_u_fasády_obchod.jednotek_FINAL.pdf

441.21 kB, 18.10.2023 09:17:05

d32a41fd120435ff7b79695c9699f4be658cebb59f4ad4ee5cacb69705082028

ZL_104_-_Úprava_pozice_svítidel_typu_I.pdf

591.45 kB, 18.10.2023 09:17:06

2ddbbb7b7ea17e0643b070ff5008272bedade2e90c93cf47fd3680678241de59

ZL106_-_změna_zavětrování_ocel.nosníků_podia_pro_sezení.pdf

390.68 kB, 18.10.2023 09:17:06

16e40c7e23bf5ddd82b1a31f5d13955f5fd3ac540a0c113211a70009c5b68ab6

ZL_109_-_DRCENÍ_BETONŮ+_ŘEZÁNÍ_ASFALTŮ_úprava_po_25.8.pdf

478.67 kB, 18.10.2023 09:17:06

645450a0396ca34d28ae9ef207ef22ce85f271ac92b7abe5c8feedc9b5091509

ZL_111_-_Elektro_-_rozšíření_VO_ul._Štefánikova_a_chránička_u_KD.pdf

633.83 kB, 18.10.2023 09:17:06

96dfb42d690d32ec8dc0258ef52c022c746ac42f024889b4b7d182acc50a8fe6

_ZL_114_-_napájení_reklamy+_změna_pozice_svítidel_typ_E.pdf

612.36 kB, 18.10.2023 09:17:06

cf6cd2afdc5473a46342dfd1d1e2cc720d937867917e85d285c47a117a9b81187

ZL_116_LEMOVÁNÍ_PODIA_PRO_ŠKOLY_A_SEZENÍ_VČ._OLEJE.pdf

2.13 MB, 18.10.2023 09:17:06

dad29989ab187783eec3a7f38ad3d4050093fa01140a7c28e0d3aaa7377b0865

ZL_120_-_Topný_kabel_pro_SO_902.pdf

472.01 kB, 18.10.2023 09:17:07

55b5edde110a5795fc5f08dcd94ef97bcc0e603268b1081bd828148df910c168

ZL_122-_Ukončení_zpevněných_ploch_ul._Štefánikova.pdf

970.53 kB, 18.10.2023 09:17:07

2e62eae90c4bedd043878cfcca416f8c0d1bdc8b0775d2ff672fd9ce88ae795f

ZL_123_-_Doplnění_rozvaděčů_RVO-901_a_RVO-902.pdf

561.48 kB, 18.10.2023 09:17:07

25b9256c9eb5766cc6d2e99eae743e3b4da6d518324f1778a1221d86272138e

ZL_124_-_Zpevnění_atiky_SO_902_po_25.8.pdf

321.93 kB, 18.10.2023 09:17:07

61061f67183f9497210f2b704a3c596125940e2e5d781316a8b2e35c68a70f50

ZL_126_-_Výměra_červeného_šterku.pdf

398.37 kB, 18.10.2023 09:17:07

b4dd9c9771ade30b9443ff818277d88297ed37acbc1c3200cc61f7e2c7f2d746

_ZL_127_-_Odvoz_přebytečné_dlažby_na_skládku_objednatele.pdf

320.03 kB, 18.10.2023 09:17:07

42e69b7e9fa86e7658624d64feba7508e60bad814cea943d40f45d438a6c9c6a

ZL_128_-_úprava_rozvaděče_902_dopojování_světlíku.pdf

458.47 kB, 18.10.2023 09:17:08

8c871a24a0d17ec52aaa2f54ae10ab7b2906ebf0986c3e33533f00efef8e4ce6

ZL_131-_Cortenové_podložky_pod_květináče.pdf

417.21 kB, 18.10.2023 09:17:08

aa4647d249e3d8020f0b8b03c8dd5975d185ed638634e41f64656f6226a0f049

ZL_132_sedák_z_tropického_dřeva_na_bet.lavici.pdf

382.04 kB, 18.10.2023 09:17:08

f3444413b158f64df7c0d89f8aa451cc67a0eca1029ee36b2648390397fc9cb5

_ZL_133_-_aktualizace_množství_žulových_kostek_SO_101.pdf

407.54 kB, 18.10.2023 09:17:08

49d7f74b5225b4bc96ff904a6cb9c9679880880ea7f1dac2a2497035dbb13c08

ZL_134_-_Řezání_ve_VF_dlažbě_-_úprava_dle_skutečnosti.pdf

2.29 MB, 18.10.2023 09:17:08

15253fe1267b816db423f5d4cf0527583e0a3f7f13e64d1e2019c9bce6791581

_ZL_137_-_DOPLNĚNÍ_PŘÍDLAŽBY_K_OBRUBNÍKŮM_SO_101_FINAL.pdf

1.21 MB, 18.10.2023 09:17:09

0db48cc3e5afbe43febe9cb40175d75cad162f4e36f5ff23be9a91f8c8a273e5

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/26133083>