

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	24461207
ID verze:	26188659
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	23.10.2023 11:57:25
Zveřejňující subjekt:	Zlínský kraj (scsbwku)
ID návazné smlouvy:	22861935
Email pro zaslání potvrzení:	sabina.kadlcikova@kr-zlinsky.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Zlínský kraj
IČO:	70891320
Datová schránka:	scsbwku
Adresa:	Zlínský kraj, tř. T. Bati 21, 76190 Zlín, podatelna@kr-zlinsky.cz
Útvar / Odbor / Org. složka:	Odbor řízení dotačních projektů
Plátce / příjemce:	Plátce

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby - Revitalizace Bařova mrakodrapu - 2. etapa - IROP
Datum uzavření:	20.10.2023
Číslo smlouvy / č. jednací:	D/3600/2023/ŘDP/2
Podepisující osoba:	Ing. Radim Holíš
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	20 441 823,26 CZK

Smluvní strany:

Název:	Zlínstav a.s.
IČO:	28315669
Datová schránka:	bjmg6gq
Adresa:	Bartošova 5532, 76001 Zlín
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce
Právní forma	Právnícká osoba

Přílohy:

Priloha 1_ZL c1_anonym.pdf

987.18 kB, 23.10.2023 11:58:03

335e20fe24c57409cd57ae1d0319585b2f74fba78ecc02c20d6492595defae60

Priloha 2_ZL c2_anonym.pdf

363.16 kB, 23.10.2023 11:58:04

12be019301b6d3d3503a6b8a2dfdd15671967001f5849cbfdf326f03c89e910c

Priloha 3_ZL c3_anonym.pdf

232.09 kB, 23.10.2023 11:58:04

c7d1d972918907a43867821acc360963f5c884f0a62476734816ceb82dbb538d

Priloha 4_ZL c4_anonym.pdf

1.72 MB, 23.10.2023 11:58:04

ee94ad7a87505c7569dc89eb73f91b79f3c892b38803cce8bcaaa9e8173578fd

Priloha 5_ZL c5_anonym.pdf

2.4 MB, 23.10.2023 11:58:04

ab7a920aa306880c77f9ee00dec4acdfb061600f949503a0b1ef63c85125ebb0

Priloha 6_ZL c6_anonym.pdf

2.37 MB, 23.10.2023 11:58:05

304a7cb00426cf34d43cf778c52f520bf02b0eb18b592ede1a9e731133598cd

Priloha 7_ZL c7_anonym.pdf

1.29 MB, 23.10.2023 11:58:05

0fbbb2fb62a51fea9b08f35c876d8afelc27b617a00afb27bbbc109a4ed7182

Priloha 8_ZL c8_anonym.pdf

1.63 MB, 23.10.2023 11:58:05

954dc7c54ea785c4586f76ed58645115982fba9a7406738cb76780b20e41806

Priloha 9_Aktualizovany Harmonogram praci_anonym.pdf

100.99 kB, 23.10.2023 11:58:05

33cd7cbcdf4e81e40f5f75726ff4e84275c50a92472ee9c4750aff73545b493

DODATEK c2_SoD_zhotovení stavby_REVITALIZACE BM II etapa_anonym.pdf

651.95 kB, 23.10.2023 11:58:06

3c437ce8cbe00b7cbb3d6bf1b2f2adf11bddd7cd3d33fa95d40c6b35b9ef0037

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/26188659>