

## Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

### Informace o zápisu:

ID smlouvy:	25051415
ID verze:	26815927
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	08.12.2023 16:03:05
Zveřejňující subjekt:	Nemocnice Pardubického kraje, a.s. (eiefkcs)
ID návazné smlouvy:	15292299
Email pro zaslání potvrzení:	pravni@nemppk.cz

### Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
IČO:	27520536
Datová schránka:	eiefkcs
Adresa:	Kyjevská 44, 53003 Pardubice, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

### Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č. 12 ke smlouvě o dílo ze dne 30. 4. 2021 č. OR/21/71720 na zhotovení díla NPK, a.s., Pardubická nemocnice, výstavba pavilonu centrálního urgentního příjmu s centralizací akutních provozů
Datum uzavření:	07.12.2023
Číslo smlouvy / č. jednací:	
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	1 510 638 288,84 CZK
Hodnota vč. DPH:	

### Smluvní strany:

Název:	GEOSAN GROUP a.s.
IČO:	28169522
Datová schránka:	i7vcy29
Adresa:	U Nemocnice 430, 28002, Kolín
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Název: PKS stavby a.s.  
IČO: 46980059  
Datová schránka: 86qfpju  
Adresa: Brněnská 126/38, 59101, Žďár nad Sázavou  
Útvar / Odbor / Org. složka:

Přílohy:

Dodatek\_č\_12\_CUP PKN.pdf

1.23 MB, 08.12.2023 16:03:36

364340965dd62eb8ce6399b9cf35050fad609f2dcecb7a5a69647b712a93e79

finCUP PKN-ZL\_029\_Úpravy povrchu vjezdové rampy D1.05\_r02.pdf

462.95 kB, 08.12.2023 16:03:37

5825b368fd395a3597cd1dfb280b0f4c722e4c7b043cb3936c2b0e83e90382b0

finCUP PKN-ZL\_043\_Přeložky a přípojky VN, NN\_r04.pdf

570.74 kB, 08.12.2023 16:03:37

69ab7ca866df8a10d04e63a52d7d34d8201538af0bb6f484eb692b04b57fb465

finCUP PKN-ZL\_055\_Úprava prvků informačního a orientačního systému\_r02.pdf

465.56 kB, 08.12.2023 16:03:37

02dad2642756227311cec9cb1c285acc0ea441c9e590b4134853e88843639a80

finCUP PKN-ZL\_057\_Doplnění rozvodu STV do strojovny páry\_r03.pdf

446.23 kB, 08.12.2023 16:03:37

94c73cfbf46f3d938e79a92dba9710e0bb45afec56907427803df9d8098cf096

finCUP PKN-ZL\_058\_Doplnění VZT do sterilizace\_r03.pdf

429.45 kB, 08.12.2023 16:03:37

45cbb8d0d7delad6a931f0a89adf89456909ef01b14aaf327f700aeb3993b93a

finCUP PKN-ZL\_059\_Změna a doplnění pracovních linek\_r02.pdf

455.25 kB, 08.12.2023 16:03:37

8b8c81b8cbdaee610e29fdcbcaa0d156df84cc4bcff7c138c23e416f62b570a

finCUP PKN-ZL\_060\_Úprava potrubní trasy parovodu\_r03.pdf

480.13 kB, 08.12.2023 16:03:38

91e9aeb77a3a85f892614120d73cd930e290fab1a10c2a9ef975185d4c263fee

finCUP PKN-ZL\_061\_Doplnění napájení objektového rozvaděče HZS\_r02.pdf

502.32 kB, 08.12.2023 16:03:38

1eb1f02222a0e5e23f20522c0cc2e996679776303a0ea57e785fd90350453d82

finCUP PKN-ZL\_062\_Změna uložení betonové dlažby na střechách\_r02.pdf

442.39 kB, 08.12.2023 16:03:38

365ee4ab56c4ce2e683bb27ae0bb83c27d060216a4895816227b60f841e5c66b

finCUP PKN-ZL\_063\_Změna EL vyvolaná dodávkou LT\_r04.pdf

568.32 kB, 08.12.2023 16:03:38

f902be0ea5954f73f0adb9a968a7f8c9b042718cd23241a812a36e6f03de259a

finCUP PKN-ZL\_064\_Doplnění dialyzačních vývodů (JIP1, JIP2)\_r02.pdf

451.74 kB, 08.12.2023 16:03:38

5c93alece07bdf913348950b56c04313aad95b3f6548cc93fc6326d6fe258656

finCUP PKN-ZL\_065\_Úprava EPS nad chl. boxem, doplnění kondenzátní vany\_r03.pdf

512.44 kB, 08.12.2023 16:03:39

b7bce29840ce0789508195e259d1d88204740e7a3635533f6b61814056623bfd

finCUP PKN-ZL\_066\_Záměna vodorovného zábradlí ramp k heliportu za betonové plochy\_r03.pdf

476.16 kB, 08.12.2023 16:03:39

cabc5a1f7fddb9a996fbf19b01e29497f235f4922b374fe267d4b78e00aa9d7a

finCUP PKN-ZL\_067\_Doplnění WC ovládacích tlačítek\_r03.pdf

472.81 kB, 08.12.2023 16:03:39

f6c03b3145cca0aa8c86d2412094477bcb73faf9b3bd51f90850d441158c506d

finCUP PKN-ZL\_069\_Doplnění pororoštů pochozích ploch\_r03.pdf

438.9 kB, 08.12.2023 16:03:39

3d16fee303397ac2f5ab02c946cdd4227142ba55147c4e044456a66a35070983

finCUP PKN-ZL\_070\_Doplnění signálu EPS dveře nových skladů\_r02.pdf

450.53 kB, 08.12.2023 16:03:39

4cc6cbf1ef9e288282f63ealdff4ae8b69b0795c354f5cf6c5383a5b223e09ce

finCUP PKN-ZL\_071\_Kartový systém III\_r02.pdf

449.99 kB, 08.12.2023 16:03:40

ble4a4ab754909759c4e2d35ab2dff080b65a054ce6f16d5f2abdf1d4cf2e509

finCUP PKN-ZL\_072\_Změna značení heliportu\_r03\_final.pdf

448.91 kB, 08.12.2023 16:03:40

5fa86206a6f49641dda468521f82cef01e00f432612ebbfdb48211f831d40dd8

finCUP PKN-ZL\_073\_Doplnění nastavby výdejního pultu bistra\_r01.pdf

433.58 kB, 08.12.2023 16:03:40

dcfd33cc5c0974143391d0e36f21e1d77a20c0a0e32f01edcd7a5627a66ba71

finCUP PKN-ZL\_074\_Doplnění systému VZT a chlazení\_r02.pdf

453.3 kB, 08.12.2023 16:03:40

747de641712b2f4a2017435ca4740c06b50caf3ac783ae85f0379e3b850a61aa

finCUP PKN-ZL\_075\_Úprava potrubních rozvodů VZT\_r02.pdf

499.32 kB, 08.12.2023 16:03:40

f2a118fffde01d2dfce09e14f90b34681b73a922e0d8205db7389835e7dce36f

finCUP PKN-ZL\_077\_Úprava vedení kabelových tras EL\_r02.pdf

636.3 kB, 08.12.2023 16:03:41

2129187d22119163d740e01e55c9fdb080fa4dc7f7fb508927011a2ef1b4968

finCUP PKN-ZL\_079\_Doplnění kabeláže pro systém PM\_r03.pdf

521.95 kB, 08.12.2023 16:03:41

259c33cc29f03a9d650203c30d705bd2e3868caf5e2a4ba375065dbaebd681f3

finCUP PKN-ZL\_080\_Změna umístění koncových prvků SL\_r03.pdf

508.86 kB, 08.12.2023 16:03:41

bf0decf912053ac9ecf899a48ffa916a14ca58413795884d8eb09aecb75cacfd

finCUP PKN-ZL\_081\_Úprava vedení kabelových tras EPS\_r03.pdf

520.55 kB, 08.12.2023 16:03:41

42aff2e85909f00272c6041cc93097d408938c3971d9189e67313c0dc4c20e2f

finCUP PKN-ZL\_082\_Doplnění umyvadla do zasedací místnosti č. 5080\_r02.pdf

492.33 kB, 08.12.2023 16:03:41

65fa9c54e7ab5d0118ed40d0901c2e0f1cb70d7441974f9ff1ec861f6b6e1afe

finCUP PKN-ZL\_083\_Změna technického řešení výdechu VZT u budovy č. 17\_r02.pdf

522.38 kB, 08.12.2023 16:03:42

18e461856130b6be808b46dec822d2dac5d62c630e3a35d35b47cb61be14e29

finCUP PKN-ZL\_084\_Doplnění nátěru tapet lůžkových pokojů\_r02.pdf

452.18 kB, 08.12.2023 16:03:42

3fade238b1c0370fbedf59801e6ba267191cf810ace57b0131da46be5958f9bf

finCUP PKN-ZL\_085\_Ukončovací lišty podlahových krytin\_r02.pdf

492.71 kB, 08.12.2023 16:03:42

1a5e5f6c1e88bb95dd8fb1031d0dc473302eebf06d595c3dc869dd0a34e1ee42

finCUP PKN-ZL\_086\_Změna povrchu dekorativního ostrůvku ve 2NP\_r02.pdf

479.06 kB, 08.12.2023 16:03:42

efbe062fe242a073c7aacd0889e5f81d07dcf43ba953a8e25fd8e93d60cd9f5a

finCUP PKN-ZL\_087\_Změna povrchu výtahových šachet\_r02.pdf

473.13 kB, 08.12.2023 16:03:42

4f39b758c73ec96aa694f02dda9c996365018e816406f77974360e77b1994739

finCUP PKN-ZL\_088\_Záměna dřevěných parapetů v 7. NP za plastové\_r01.pdf

453.14 kB, 08.12.2023 16:03:43

767396e4d3507eda12f8f2bb7ffe8a354f96d60db5d24ac03697c99dca024a5a

finCUP PKN-ZL\_089\_Doplnění EPS v podzemním kolektoru D1.08\_r01.pdf

463.48 kB, 08.12.2023 16:03:43

5bae073cc7789cebafeb0f07d4ebf86a5126b13alc5f127c5dd8e490e49ccaf61

finCUP PKN-ZL\_090\_Doplnění EPS v místnostech č. 2040 a 2041\_r01.pdf

452.39 kB, 08.12.2023 16:03:43

f94353823231d00f623f4e55bbcb47814a5b54bf4feb8c7bbebefc7c3802e05

finCUP PKN-ZL\_091\_Doplnění kabeláže pro systém ZOTK\_r01.pdf

476.51 kB, 08.12.2023 16:03:43

4c0502b7155d06773f44c87f31a5c9c456500d23f58c80af79856294f7e193b3

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/26815927>