

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

| | |
|------------------------------|--|
| ID smlouvy: | 25051415 |
| ID verze: | 26815927 |
| Číslo verze: | 1 |
| Datum a čas zveřejnění: | 08.12.2023 16:03:05 |
| Zveřejňující subjekt: | Nemocnice Pardubického kraje, a.s. (eiefkcs) |
| ID návazné smlouvy: | 15292299 |
| Email pro zaslání potvrzení: | pravni@nemppk.cz |

Publikující smluvní strana:

| | |
|------------------------------|------------------------------------|
| Název subjektu: | Nemocnice Pardubického kraje, a.s. |
| IČO: | 27520536 |
| Datová schránka: | eiefkcs |
| Adresa: | Kyjevská 44, 53003 Pardubice, CZ |
| Útvar / Odbor / Org. složka: | |

Smlouva:

| | |
|-----------------------------|--|
| Předmět smlouvy: | Dodatek č. 12 ke smlouvě o dílo ze dne 30. 4. 2021 č. OR/21/71720 na zhotovení díla NPK, a.s., Pardubická nemocnice, výstavba pavilonu centrálního urgentního příjmu s centralizací akutních provozů |
| Datum uzavření: | 07.12.2023 |
| Číslo smlouvy / č. jednací: | |
| Podepisující osoba: | |
| Hodnota bez DPH: | 1 510 638 288,84 CZK |
| Hodnota vč. DPH: | |

Smluvní strany:

| | |
|------------------------------|-------------------------------|
| Název: | GEOSAN GROUP a.s. |
| IČO: | 28169522 |
| Datová schránka: | i7vcy29 |
| Adresa: | U Nemocnice 430, 28002, Kolín |
| Útvar / Odbor / Org. složka: | |

Název: PKS stavby a.s.
IČO: 46980059
Datová schránka: 86qfpju
Adresa: Brněnská 126/38, 59101, Žďár nad Sázavou
Útvar / Odbor / Org. složka:

Přílohy:

Dodatek_č_12_CUP PKN.pdf

1.23 MB, 08.12.2023 16:03:36

364340965dd62eb8ce6399b9cf35050fad609f2dcecb7a5a69647b712a93e79

finCUP PKN-ZL_029_Úpravy povrchu vjezdové rampy D1.05_r02.pdf

462.95 kB, 08.12.2023 16:03:37

5825b368fd395a3597cd1dfb280b0f4c722e4c7b043cb3936c2b0e83e90382b0

finCUP PKN-ZL_043_Přeložky a přípojky VN, NN_r04.pdf

570.74 kB, 08.12.2023 16:03:37

69ab7ca866df8a10d04e63a52d7d34d8201538af0bb6f484eb692b04b57fb465

finCUP PKN-ZL_055_Úprava prvků informačního a orientačního systému_r02.pdf

465.56 kB, 08.12.2023 16:03:37

02dad2642756227311cecb9c1c285acc0ea441c9e590b4134853e88843639a80

finCUP PKN-ZL_057_Doplnění rozvodu STV do strojovny páry_r03.pdf

446.23 kB, 08.12.2023 16:03:37

94c73cfbf46f3d938e79a92dba9710e0bb45afec56907427803df9d8098cf096

finCUP PKN-ZL_058_Doplnění VZT do sterilizace_r03.pdf

429.45 kB, 08.12.2023 16:03:37

45cbb8d0d7delad6a931f0a89adf89456909ef01b14aaf327f700aeb3993b93a

finCUP PKN-ZL_059_Změna a doplnění pracovních linek_r02.pdf

455.25 kB, 08.12.2023 16:03:37

8b8c81b8cbdaee610e29fdcbcaa0d156df84cc4bcff7c138c23e416f62b570a

finCUP PKN-ZL_060_Úprava potrubní trasy parovodu_r03.pdf

480.13 kB, 08.12.2023 16:03:38

91e9aeb77a3a85f892614120d73cd930e290fab1a10c2a9ef975185d4c263fee

finCUP PKN-ZL_061_Doplnění napájení objektového rozvaděče HZS_r02.pdf

502.32 kB, 08.12.2023 16:03:38

1eb1f02222a0e5e23f20522c0cc2e996679776303a0ea57e785fd90350453d82

finCUP PKN-ZL_062_Změna uložení betonové dlažby na střechách_r02.pdf

442.39 kB, 08.12.2023 16:03:38

365ee4ab56c4ce2e683bb27ae0bb83c27d060216a4895816227b60f841e5c66b

finCUP PKN-ZL_063_Změna EL vyvolaná dodávkou LT_r04.pdf

568.32 kB, 08.12.2023 16:03:38

f902be0ea5954f73f0adb9a968a7f8c9b042718cd23241a812a36e6f03de259a

finCUP PKN-ZL_064_Doplnění dialyzačních vývodů (JIP1, JIP2)_r02.pdf

451.74 kB, 08.12.2023 16:03:38

5c93alece07bdf913348950b56c04313aad95b3f6548cc93fc6326d6fe258656

finCUP PKN-ZL_065_Úprava EPS nad chl. boxem, doplnění kondenzátní vany_r03.pdf

512.44 kB, 08.12.2023 16:03:39

b7bce29840ce0789508195e259d1d88204740e7a3635533f6b61814056623bfd

finCUP PKN-ZL_066_Záměna vodorovného zábradlí ramp k heliportu za betonové plochy_r03.pdf

476.16 kB, 08.12.2023 16:03:39

cabc5a1f7fddb9a996fbf19b01e29497f235f4922b374fe267d4b78e00aa9d7a

finCUP PKN-ZL_067_Doplnění WC ovládacích tlačítek_r03.pdf

472.81 kB, 08.12.2023 16:03:39

f6c03b3145cca0aa8c86d2412094477bcb73faf9b3bd51f90850d441158c506d

finCUP PKN-ZL_069_Doplnění pororoštů pochozích ploch_r03.pdf

438.9 kB, 08.12.2023 16:03:39

3d16fee303397ac2f5ab02c946cdd4227142ba55147c4e044456a66a35070983

finCUP PKN-ZL_070_Doplnění signálu EPS dveře nových skladů_r02.pdf

450.53 kB, 08.12.2023 16:03:39

4cc6cbf1ef9e288282f63ealdff4ae8b69b0795c354f5cf6c5383a5b223e09ce

finCUP PKN-ZL_071_Kartový systém III_r02.pdf

449.99 kB, 08.12.2023 16:03:40

ble4a4ab754909759c4e2d35ab2dff080b65a054ce6f16d5f2abdf1d4cf2e509

finCUP PKN-ZL_072_Změna značení heliportu_r03_final.pdf

448.91 kB, 08.12.2023 16:03:40

5fa86206a6f49641dda468521f82cef01e00f432612ebbfdb48211f831d40dd8

finCUP PKN-ZL_073_Doplnění nastavby výdejního pultu bistra_r01.pdf

433.58 kB, 08.12.2023 16:03:40

dcfd33cc5c0974143391d0e36f21e1d77a20c0a0e32f01edc1d7a5627a66ba71

finCUP PKN-ZL_074_Doplnění systému VZT a chlazení_r02.pdf

453.3 kB, 08.12.2023 16:03:40

747de641712b2f4a2017435ca4740c06b50caf3ac783ae85f0379e3b850a61aa

finCUP PKN-ZL_075_Úprava potrubních rozvodů VZT_r02.pdf

499.32 kB, 08.12.2023 16:03:40

f2a118fffde01d2dfce09e14f90b34681b73a922e0d8205db7389835e7dce36f

finCUP PKN-ZL_077_Úprava vedení kabelových tras EL_r02.pdf

636.3 kB, 08.12.2023 16:03:41

2129187d22119163d740e01e55c9fdb080fa4dc7f7fb508927011a2ef1b4968

finCUP PKN-ZL_079_Doplnění kabeláže pro systém PM_r03.pdf

521.95 kB, 08.12.2023 16:03:41

259c33cc29f03a9d650203c30d705bd2e3868caf5e2a4ba375065dbaebd681f3

finCUP PKN-ZL_080_Změna umístění koncových prvků SL_r03.pdf

508.86 kB, 08.12.2023 16:03:41

bf0decf912053ac9ecf899a48ffa916a14ca58413795884d8eb09aecb75cacfd

finCUP PKN-ZL_081_Úprava vedení kabelových tras EPS_r03.pdf

520.55 kB, 08.12.2023 16:03:41

42aff2e85909f00272c6041cc93097d408938c3971d9189e67313c0dc4c20e2f

finCUP PKN-ZL_082_Doplnění umyvadla do zasedací místnosti č. 5080_r02.pdf

492.33 kB, 08.12.2023 16:03:41

65fa9c54e7ab5d0118ed40d0901c2e0f1cb70d7441974f9ff1ec861f6b6e1afe

finCUP PKN-ZL_083_Změna technického řešení výdechu VZT u budovy č. 17_r02.pdf

522.38 kB, 08.12.2023 16:03:42

18e461856130b6be808b46dec822d2dac5d62c630e3a35d35b47cb61be14e29

finCUP PKN-ZL_084_Doplnění nátěru tapet lůžkových pokojů_r02.pdf

452.18 kB, 08.12.2023 16:03:42

3fade238b1c0370fbedf59801e6ba267191cf810ace57b0131da46be5958f9bf

finCUP PKN-ZL_085_Ukončovací lišty podlahových krytin_r02.pdf

492.71 kB, 08.12.2023 16:03:42

1a5e5f6c1e88bb95dd8fb1031d0dc473302eebf06d595c3dc869dd0a34e1ee42

finCUP PKN-ZL_086_Změna povrchu dekorativního ostrůvku ve 2NP_r02.pdf

479.06 kB, 08.12.2023 16:03:42

efbe062fe242a073c7aacd0889e5f81d07dcf43ba953a8e25fd8e93d60cd9f5a

finCUP PKN-ZL_087_Změna povrchu výtahových šachet_r02.pdf

473.13 kB, 08.12.2023 16:03:42

4f39b758c73ec96aa694f02dda9c996365018e816406f77974360e77b1994739

finCUP PKN-ZL_088_Záměna dřevěných parapetů v 7. NP za plastové_r01.pdf

453.14 kB, 08.12.2023 16:03:43

767396e4d3507eda12f8f2bb7ffe8a354f96d60db5d24ac03697c99dca024a5a

finCUP PKN-ZL_089_Doplnění EPS v podzemním kolektoru D1.08_r01.pdf

463.48 kB, 08.12.2023 16:03:43

5bae073cc7789cebafeb0f07d4ebf86a5126b13alc5f127c5dd8e490e49ccaf61

finCUP PKN-ZL_090_Doplnění EPS v místnostech č. 2040 a 2041_r01.pdf

452.39 kB, 08.12.2023 16:03:43

f94353823231d00f623f4e55bbcb47814a5b54bf4feb8c7bbebefc7c3802e05

finCUP PKN-ZL_091_Doplnění kabeláže pro systém ZOTK_r01.pdf

476.51 kB, 08.12.2023 16:03:43

4c0502b7155d06773f44c87f31a5c9c456500d23f58c80af79856294f7e193b3

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/26815927>