

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	25146807
ID verze:	26929579
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	15.12.2023 13:22:01
Zveřejňující subjekt:	Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace (jjfsbqc)
ID návazné smlouvy:	23136739
Email pro zaslání potvrzení:	uhlikova@rszk.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace
IČO:	70934860
Datová schránka:	jjfsbqc
Adresa:	K Majáku 5001, 76001 Zlín, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	ŘSZKZL - Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, Zlín

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č. 1 smlouvy č. SML/0324/23 - změna termínu plnění
Datum uzavření:	30.11.2023
Číslo smlouvy / č. jednací:	RSZKSS01200449
Podpisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	IM-Projekt, inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o., jednatel společnosti
IČO:	27689328
Datová schránka:	3dtbsqc
Adresa:	Vodní 970/1, 60200 Brno 2, Id DS: 3dtbsqc
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Přílohy:

An. dodatek 0324 23.pdf

236.81 kB, 15.12.2023 13:22:33

c7892cbd0b8d75ff593c159439e9a797b9f464879de83e33a537b04787e99de3

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/26929579>