

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	25354503
ID verze:	27151955
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	05.01.2024 10:51:53
Zveřejňující subjekt:	Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace (6hevxe)
ID návazné smlouvy:	23624191
Email pro zaslání potvrzení:	prokopova.tp@susuk.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace
IČO:	00080837
Datová schránka:	6hevxe
Adresa:	Ruská 260,417 03 Dubí 3
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Plátce

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Sanace silničního tělesa komunikace III/2501 Lišany-Postoloprty - prodloužení termínu a navýšení ceny
Datum uzavření:	18.12.2023
Číslo smlouvy / č. jednací:	S-V/4023/2023/LN dodatek č. 1
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	1 466 411,93 CZK
Hodnota vč. DPH:	1 774 358,44 CZK

Smluvní strany:

Název: GKR STAVBY s.r.o.
IČO: 63144719
Datová schránka:
Adresa: Kratochvilova 2659, Roudnice nad Labem-Roudnice nad Labem, 41301
Útvar / Odbor / Org. složka:
Plátce / příjemce: Příjemce

Přílohy:

S-V-4023-2023-LN dodatek č. 1.pdf
96.73 kB, 05.01.2024 11:13:17
df38d3c354715bbba010a9008adef56889c6b9cb5bc15b7b5a6b56c1f84da0ad

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/27151955>