

## Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

### Informace o zápisu:

ID smlouvy:	25714335
ID verze:	27531323
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	05.02.2024 15:01:05
Zveřejňující subjekt:	Městská část Praha-Čakovice (3pybpw9)
ID návazné smlouvy:	13884922
Email pro zaslání potvrzení:	registr.smluv@obis.cz

### Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - ČAKOVICE
IČO:	00231291
Datová schránka:	3pybpw9
Adresa:	Praha-Čakovice, NÁM. 25.BŘEZNA 121, 19600
Útvar / Odbor / Org. složka:	OŽPaMp

### Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č. 3 k SoD "Dokumentace pro rekonstrukci komunikace Kostelecká, Praha-Čakovice" - prodloužení termínu plnění
Datum uzavření:	24.01.2024
Číslo smlouvy / č. jednací:	Dodatek č.3 k 359/2020
Podepisující osoba:	Ing. Jiří Vintiška
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

### Smluvní strany:

Název:	PRO-CONSULT s.r.o.
IČO:	26509172
Datová schránka:	
Adresa:	Praha 7, Jankovcova 1055/13, 17000
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Přílohy:

3-Text dodatku (veřejná kopie)(veřejná kopie)[CES].pdf

118.2 kB, 05.02.2024 15:01:37

54459d527da30eb95e44cd5a421ab172bdd15711940a38a18606e6ab1fdb5b64

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/27531323>