

## Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

### Informace o zápisu:

ID smlouvy:	26985672
ID verze:	28864284
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	28.05.2024 16:01:05
Zveřejňující subjekt:	Městská část Praha-Čakovice (3pybpw9)
ID návazné smlouvy:	19900431
Email pro zaslání potvrzení:	registr.smluv@obis.cz

### Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - ČAKOVICE
IČO:	00231291
Datová schránka:	3pybpw9
Adresa:	Praha-Čakovice, NÁM. 25.BŘEZNA 121, 19600
Útvar / Odbor / Org. složka:	OBHSB

### Smlouva:

Předmět smlouvy:	Navýšení ceny díla o vícepráce ZL 60-155
Datum uzavření:	10.05.2024
Číslo smlouvy / č. jednací:	Dodatek č.6 k 331/2022
Podpisující osoba:	Ing. Jiří Vintiška
Hodnota bez DPH:	1 733 302,00 CZK
Hodnota vč. DPH:	1 941 298,00 CZK

### Smluvní strany:

Název:	NEPRO stavební a.s.
IČO:	27342093
Datová schránka:	
Adresa:	Praha 20, Ve žlábku 1621/104, 19300
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Název: KASTEN spol. s r.o.  
IČO: 62954890  
Datová schránka:  
Adresa: Neratovice, Větrná 145, 27711  
Útvar / Odbor / Org. složka:

Přílohy:

6-Text dodatku (veřejná kopie)(veřejná kopie)[CES].pdf

791.93 kB, 28.05.2024 16:01:55

86f4e535b412770183dd378dda71083d78688895b1fb180215ca64192746e154

6-Příloha k dodatku [CES].pdf

612.63 kB, 28.05.2024 16:01:55

99a3a251fe86bd6be2702ff0616094795728b8e0f7c5cc33091b00d28f71e86b

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/28864284>