

## Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

### Informace o zápisu:

ID smlouvy:	27016932
ID verze:	28896772
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	30.05.2024 14:32:06
Zveřejňující subjekt:	Generální ředitelství cel (7puaa4c)
ID návazné smlouvy:	24985139
Email pro zaslání potvrzení:	herstikova@cs.mfcr.cz

### Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Generální ředitelství cel
IČO:	71214011
Datová schránka:	7puaa4c
Adresa:	Budějovická 1387/7, 14000 Praha 4, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

### Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č. 1 k SoD - navýšení ceny za vícepráce a prodloužení lhůty předání díla do 4.7.2024 (AVISme 2024000570)
Datum uzavření:	30.05.2024
Číslo smlouvy / č. jednací:	SML:23/600/0572/01D
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	595 259,10 CZK
Hodnota vč. DPH:	720 263,51 CZK

### Smluvní strany:

Název:	VHH stavební a obchodní s.r.o.
IČO:	28597168
Datová schránka:	
Adresa:	Mišákova 468/41, 77900 Olomouc
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Přílohy:

zz\_Dokument 1 k \_Smlouva - č. 23600057201\_ RS..pdf

13.87 MB, 30.05.2024 14:32:55

484727f49f50eaf597097b1c1c65c7ee264b7e17fdbbbc6864c350e86ad6d432

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/28896772>